



Oficio Nro. PR-STRPR-2017-0220-O

Quito, D.M., 08 de diciembre de 2017

Asunto: Quinto Informe Trimestral - Reconstrucción

Señor Doctor  
José Ricardo Serrano Salgado  
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
En su Despacho

De mi consideración:

Adjunto se servirá encontrar el Quinto Informe Trimestral correspondiente (Julio, Agosto, Septiembre de 2017) en el que se describen las acciones detalladas llevadas a cabo en favor de los afectados por el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril de 2016, y sus réplicas, mismas que han sido ejecutadas por las distintas entidades del estado, con sus respectivas asignaciones presupuestarias en las etapas de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva.

El mismo ha sido preparado de conformidad a la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto de abril 16 de 2016, mismo que ha sido elaborado al amparo de lo señalado en el Decreto Ejecutivo No. 1004 de abril 26 de 2016 y demás normativa legal aplicable.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,  
**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Andrés Bernal Alvarado  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y  
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA**

Copia:

Señor Economista  
Carlos Alberto de la Torre Muñoz  
Ministro de Economía y Finanzas  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Señor Economista  
José Leonardo Orlando Arteaga  
Director General  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



# Trámite 310528  
Codigo validación HGXQJ11F3R  
Tipo de documento OFICIO  
Fecha recepción 11-dic-2017 15:19  
Numeración documento PR-BTRPR 2017-0220-O  
Fecha oficio 08-dic-2017  
Remitente BERNAL ALVARADO CARLOS ANDREB  
Razón social PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

*Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva*



**Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva**

---

*Informe Trimestral de Gestión (julio - septiembre de 2017)*

## Índice de Contenidos

1. Introducción .....	5
2. Recursos asignados por Eje de Intervención.....	7
3. Atención a la Emergencia .....	10
3.1 Cobertura de contingencias para atención humanitaria.....	11
3.1.1 Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación- Información pendiente por MIES	11
3.1.2 Bono Emergente de Atención Humanitaria - Información pendiente por MIES	11
4. Proceso de Reconstrucción.....	12
4.1 Infraestructura Pública de atención ciudadana.....	12
4.2 Agua Potable y Saneamiento Ambiental.....	14
4.3 Educación .....	17
4.4 Salud Pública.....	20
4.5 Deporte .....	23
4.6 Vialidad y Transporte.....	23
4.7 Fortalecimiento de Redes Eléctricas .....	27
4.8 Hábitat y Vivienda – Información pendiente por parte de MIDUVI.....	28
4.9 Financiamiento Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.....	31
4.9.1 Programa para Asistencia Técnica.....	31
4.9.2 Programa 80-20.....	32
4.9.3 Programa de Recuperación y Rehabilitación de Vías.....	32
5. Reactivación Productiva.....	33
5.1 Financiamiento productivo.....	33
5.1.1 Corporación Financiera Nacional (CFN).....	34
5.1.2 BanEcuador.....	35
5.1.3 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) .	36
5.2 Incentivos fiscales - Pendiente envío de SRI .....	37
5.3 Agricultura, Acuicultura y Pesca.....	39
5.4 Turismo .....	40
5.5 Comercio y Manufactura.....	41
6. Anexos.....	43
6.1 Anexo 1: Asignaciones de recursos por proyecto y por eje de intervención. ...	43

## Índice de Tablas

Tabla 1: Asignación de recurso por eje de intervención .....	7
Tabla 2: Asignación de recursos por sector de intervención .....	8
Tabla 3: Bonos de acogida, alquiler y alimentación.....	11
Tabla 4: Habilitación Bono Emergente para Atención Humanitaria.....	11
Tabla 5: Proyectos de Centros de Atención Ciudadana finalizados .....	12
Tabla 6: Proyectos de infraestructura de instituciones públicas finalizados .....	13
Tabla 7: Proyectos de infraestructura de instituciones públicas en ejecución.....	13
Tabla 8: Proyectos de infraestructura de instituciones públicas por iniciar .....	13
Tabla 9: Proyectos de agua potable y saneamiento finalizados .....	14
Tabla 10: Proyectos de agua potable y saneamiento en ejecución .....	16
Tabla 11: Proyectos de agua potable y saneamiento por iniciar .....	17
Tabla 12: Proyectos de Centros Infantiles del Buen Vivir finalizados.....	18
Tabla 13: Proyectos de infraestructura educativa finalizados .....	18
Tabla 14: Proyectos de infraestructura educativa en ejecución.....	18
Tabla 15: Proyectos de infraestructura educativa por iniciar .....	19
Tabla 16: Proyectos de reparación de Universidades e Institutos Superiores finalizados .....	19
Tabla 17: Proyectos de reparación de Universidades e Institutos Superiores en ejecución .....	20
Tabla 18: Proyectos de reparación de Universidades e Institutos Superiores por iniciar	20
Tabla 19: Proyectos en el sector salud finalizados .....	20
Tabla 20: Proyectos en el sector salud en ejecución .....	21
Tabla 21: Proyectos en el sector salud por asignar y por contratar .....	22
Tabla 22: Proyectos en el sector deporte finalizados .....	23
Tabla 23: Proyectos en el sector deporte en ejecución.....	23
Tabla 24: Obras de vialidad y remoción de escombros finalizadas. ....	23
Tabla 25: Obras de vialidad y remoción de escombros en ejecución.....	25
Tabla 26: Obras de vialidad y remoción de escombros por iniciar .....	26
Tabla 27: Proyectos de emergencia y del Plan PRIZA finalizados.....	27
Tabla 28: Proyectos de Plan PRIZA en ejecución.....	28
Tabla 29: Proyectos de Plan PRIZA por iniciar .....	28
Tabla 30: Viviendas por tipología de bono. ....	29

Tabla 31: Reasentamientos en ejecución.....	30
Tabla 32: Créditos asignados por Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. ....	31
Tabla 33: Créditos otorgados en el Programa de Asistencia Técnica a GAD's.....	31
Tabla 34: Créditos otorgados en el Programa 80-20 a GAD's.....	32
Tabla 35: Créditos otorgados para rehabilitación y conectividad de vías .....	32
Tabla 36: Asignaciones para financiamiento productivo .....	34
Tabla 37: Operaciones de crédito de la Corporación Financiera Nacional. ....	34
Tabla 38: Operaciones de crédito de BanEcuador.....	35
Tabla 39: Colocación de crédito de la CONAFIPS.....	37
Tabla 40: Total de recaudaciones 2016-2017 (cifras en miles de dólares) .....	37
Tabla 41: Proyectos de reactivación productiva MAG en ejecución .....	39
Tabla 42: Proyectos para el sector pesqueras finalizados.....	39
Tabla 43: Proyectos para el sector pesquero en ejecución .....	40
Tabla 44: Proyectos de promoción turística finalizados.....	40
Tabla 45: Proyectos de promoción turística por iniciar.....	40
Tabla 46: Proyectos de infraestructura para comercio finalizados.....	41
Tabla 47: Proyectos de infraestructura para comercio en ejecución. ....	41
Tabla 48: Proyectos de infraestructura para comercio por iniciar.....	42

## **1. Introducción**

El Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva post terremoto del 16 de abril de 2016 (en adelante Plan de Reconstrucción), contó con la participación de las entidades competentes del Sector de Desarrollo Social, Sector de Desarrollo Productivo y entidades ejecutoras en la reconstrucción de infraestructura pública, conjuntamente con la participación y aportes de la SENPLADES. El Plan de Reconstrucción fue aprobado por el Comité de la Reconstrucción y Reactivación Económica mediante Resolución No. CRRPE-005-2017, inserta en el Acta del Comité No. CRRPE-2017-01, con fecha 22 de mayo de 2017, en donde se describe y establece las intervenciones sectoriales, encaminadas hacia la recuperación de los territorios afectados y desarrollo de las poblaciones, desde un enfoque de sostenibilidad y criterios de resiliencia.

El 11 de septiembre de 2017 terminó el estado de excepción en los territorios afectados por el terremoto del 16 de abril DEL 2016 y subsecuentes réplicas, establecido en el Decreto Ejecutivo No. 66 de julio 13 de 2017. Durante este periodo, con base en el Artículo 48 del del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se procedió con la “Priorización de programas y proyectos de inversión para la atención de estados de excepción...”; y, posteriormente se han definido mecanismos adecuados para que las intervenciones sectoriales en los territorio aseguren cotinuidad en la recuperación de los territorios, reconstrucción y reactivación productiva. Es así que, conjuntamente con la Senplades y la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva (Secretaría Técnica de la Reconstrucción), resultando en que los proyectos priorizados en el marco de la reconstrucción y reactivación productiva, con financiamiento focalizados para responder a las afectaciones por el terremoto, consten en la planificación anual y plurianual de la inversión pública. Toda vez terminado el período de excepción, la SENPLADES según lo establecido en el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la priorización de programas y proyectos de inversión estará a cargo de la SENPLADES.

La gestión de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción como el espacio de coordinación internstitucional ha logrado avanzar en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas, promoviendo que los logros y avances no correspondan a obras de infraestructura, sino que los esfuerzos institucionales, de actores públicos y privado logren involucrar a la población que fue afectada y damnificada. De esta manera, el fortalecimiento del tejido social y su recuperación entorno a las obras de infraestructura han aportado directamente al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Bajo criterios de pertinencia de la intevención del Estado, participación de actores territoriales y articulación multinivel se han priorizado intervecciones sectoriales que aporta a la construcción de nuevas redes y territorios desde enfoques de justicia social y desarrollo sostenible.

En cumplimiento con la disposición general tercera de la “*Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas*”

*afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016*”, publicada en Registro Oficial N.795 de 20 de mayo de 2016, que establece que “El Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, integrado por las autoridades determinadas en el artículo 2 del Decreto 1004 emitido el 26 de abril de 2016, o el órgano que haga sus veces, informará a la Asamblea Nacional en forma detallada y trimestral las acciones realizadas en favor de los afectados por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016”, la Secretaría Técnica del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva (en adelante Secretaría Técnica) ha presentado cuatro informes que corresponden a las intervenciones institucionales en los territorios afectados por el terremoto.

El presente informe corresponde al quinto reporte de gestión interinstitucional, comprendido en el periodo julio – septiembre 2017. La información consolidada en el informe corresponde a fuentes y reportes institucionales de avances de proyectos y ejecución de recursos asignados hasta el 30 de septiembre de 2017. Se ha organizado la información de 626 proyectos con un monto de recursos asignado de USD 2.812.865.641,87. Cabe señalar que la recaudación de los 2 puntos porcentuales adicionales en el IVA se realizó hasta el primer día de junio de 2017<sup>1</sup>.

Con el cierre paulatino de los albergues hasta el pasado 23 de mayo de 2017, las intervenciones enmarcadas en el eje de Emergencia<sup>2</sup> fueron terminando sus actividades, localizando a las familias damnificadas en las viviendas construidas o reparadas y encaminando al resto de servicios de las entidades competentes. Uno de los hitos más importantes de recuperación del desastre fue el cierre de albergues y la relocalización de las familias damnificadas a las nuevas viviendas, cerrando el ciclo de políticas habitacionales a gran escala creadas frente al desastre y situación de emergencia de la vivienda en las provincias con mayor afectación. Así mismo, la atención oportuna y sostenida de las entidades que conforman el sector social ha permitido promover espacios de recuperación y desarrollo de las poblaciones.

Al mismo tiempo, conforme se ha ido respondiendo a la situación de emergencia, la Reconstrucción<sup>3</sup> ha avanzado de manera efectiva, logrando priorizar intervenciones que han generado la recuperación de los territorios con mayor afectación. La construcción de infraestructura para el sector de educación y Salud Pública representan puntales para el crecimiento de las poblaciones, asegurando coberturas en los servicios que son garantizados constitucionalmente.

Por otro lado, La Reactivación Productiva corresponde a la articulación de actores territoriales (públicos y privados) convocando a varios tipos de intervenciones; resaltando lo estipulado en la *Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril*

---

<sup>1</sup> Primera Disposición transitoria de la Ley de Solidaridad establece: Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el periodo de hasta un año contado a partir del primer mes siguiente a la publicación de la presente ley.

<sup>2</sup> El Decreto Ejecutivo No. 1004 del 26 de abril de 2016 estableció tres ejes de intervención: Emergencia, Reconstrucción y Reactivación Productiva.

<sup>3</sup> *Ibidem*

de 2016, que contiene varios tipos de incentivos fiscales para atraer nuevas inversiones y promover la reactivación productiva desde varios enfoques y niveles. La asignación de recursos a la Banca Pública ha canalizado aportes crediticios a los productores y emprendedores, proponiendo el fortalecimiento de las dinámicas productivas territoriales y ofreciendo nuevas oportunidades para la generación de medios de vida.

## 2. Recursos asignados por Eje de Intervención

En cumplimiento con el inciso 8, del artículo 261 de la Constitución de la República, que establece: "El Estado Central tendrá las competencias exclusivas sobre el manejo de desastres naturales", como respuesta a las afectaciones del terremoto del 16 de abril del 2016 el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva priorizó la asignación de recursos para dar atención a los ejes de intervención de Emergencia, Reconstrucción y Reactivación Productiva, establecidos en el Decreto Ejecutivo 1004. Hasta el 30 de septiembre de 2017, se ha priorizado la asignación de recursos por un monto de USD 2.812.865.641,87, de los cuales el 12,9% corresponde al eje de Emergencia (USD 363.854.320,42), el 73,0% al eje Reconstrucción (USD 2.052.743.026,01) y 14,1% a Reactivación Productiva (USD 396.268.295,43).

Tabla 1: Asignación de recursos por eje de intervención

EJE DE INTERVENCIÓN	MONTO (USD)
Eje de Emergencia	363.854.320,42
Eje de Reconstrucción	2.052.743.026,01
Eje de Reactivación Productiva	396.268.295,43
<b>Total</b>	<b>2.812.865.641,87</b>

Fuente: Ministerio de Finanzas. Fecha de corte: 30/09/2017

En la Tabla 2 se detalla la priorización de recursos desagregados por sectores, lo que permite observar las necesidades atendidas en el proceso de reconstrucción y reactivación productiva. En el eje de Emergencia las asignaciones fueron destinadas a las acciones inmediatas post desastre, ayuda humanitaria, y restitución de los servicios básicos y de infraestructuras estratégicas que permitieron sobrellevar el impacto del terremoto en las zonas afectadas.

La mayor asignación de recursos está dirigida al eje de Reconstrucción, concentrando intervenciones institucionales que han logrado la reparación, recuperación y construcción de infraestructuras colapsadas. La vivienda, como arista principal para recuperación de los medios de vida, representa la asignación de recursos más significativa; actualmente se han destinado USD 576.287.055,20.

En cuanto al eje de Reactivación Productiva, se puede observar los sectores a los que se están direccionando recursos responde a los resultados emitido en el documento Evaluación de Costos de la Reconstrucción<sup>4</sup>. También tiene una relación directa con las

<sup>4</sup> Senplades (2016).



vocaciones y las actividades económicas predominantes de las zonas afectadas. Se observa un significativo monto habilitado a la Banca Pública, resultando importantes colocaciones de crédito que aportan a la dinamización productiva y la reconstrucción de infraestructuras productiva.

Tabla 2: Asignación de recursos por sector de intervención

EJE DE EMERGENCIA	MONTO
Agua Potable - Saneamiento Ambiental	8.311.585,01
Atención Emergente Social	61.312.679,34
Educación	50.000.000,00
Electrificación	25.483.224,64
Infraestructura Pública	554.348,19
Facilidades Pesqueras	563.218,81
Salud	7.878.970,67
Seguridad	22.284.103,14
Vialidad	109.223.464,48
Fortalecimiento a GAD	78.242.726,15
<b>Total</b>	<b>363.854.320,42</b>
EJE DE RECONSTRUCCIÓN	MONTO
Agua Potable - Saneamiento Ambiental	79.860.748,67
Banca Pública	1.330.659,39
Deportes	8.661.921,23
Educación	136.198.922,42
Educación superior	32.196.301,75
Electrificación	111.668.241,03
Equipamiento urbano	306.800,00
Gestión de Proyectos	7.555.593,30
Infraestructura pública (incluye educación inicial y proveedores)	108.652.770,07
Patrimonio y cultura	7.687.673,57
Reforestación	7.187.788,62
Regeneración Urbana	10.000.000,00
Salud	265.949.096,35
Seguridad	64.414.098,79
Vialidad	424.204.893,83
Vivienda	576.287.055,20
Varios	210.580.461,81
<b>Total</b>	<b>2.052.743.026,01</b>
EJE DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	MONTO
Apoyo Productivo	280.776,46
Banca Pública	24.962.500,00

Regeneración urbana	224.000,00
Equipamiento urbano	13.188.535,53
Fortalecimiento a GAD	87.152.718,48
Comercio	32.414.335,32
Facilidades pesqueras	64.461.698,56
Turismo	1.180.512,00
Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca	5.650.000,00
Financiamiento Productivo	166.753.219,08
<b>Total</b>	<b>396.268.295,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.812.865.641,87</b>

Fuente: Ministerio de Finanzas Fecha de corte: 30/09/2017

Nota: Se detalla la asignación por proyectos en el Anexo 1

La priorización de asignación de recursos a través del Ministerio de Economía y Finanzas ha permitido la ejecución de proyectos desde cada una de las entidades ejecutoras y sectoriales y como resultado directo, se ha alcanzado la paulatina recuperación de las dinámicas territoriales en las zonas que fueron afectadas por el desastre y provocó conmoción social y estancamiento tanto a nivel económico como productivo.

El Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva post terremoto del 16 de abril de 2016 contó con la participación de las entidades competentes del Sector de Desarrollo Social, Sector de Desarrollo Productivo y entidades ejecutoras en la reconstrucción de infraestructura pública, conjuntamente con la participación y aportes de la SENPLADES, Plan que fuera aprobado por el Comité de la Reconstrucción y Reactivación Económica en sesión mediante Resolución No. CRRPE-005-2017, inserta en el Acta del Comité No. CRRPE-2017-01 con fecha 22 de mayo de 2017, describe y establece las intervenciones sectoriales encaminadas hacia la recuperación de los territorios afectados y desarrollo de las poblaciones.

Bajo este contexto, la STR&RP remitió a SENPLADES la propuesta de articulación del Plan de Reconstrucción y Reactivación Productiva con el Plan El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 remitió a SENPLADES mediante Oficio Nro VPR-STCRRP-2017-1072-O de 29 de agosto de 2017.

Una vez que el 11 de septiembre de 2017 terminó el estado de excepción establecido por Decreto Ejecutivo No. 66 de julio 13 de 2017, habiéndose cumplido hasta el pasado 11 de septiembre con el Artículo No. 48 del Reglamento de Aplicación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece: “Art. 48.- Priorización de programas y proyectos de inversión para la atención de estados de excepción.- En el caso de declaraciones de estados de excepción, o por causas de emergencia establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, u originadas por la ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico, se incluirá en el Programa Anual de Inversiones los programas y proyectos de inversión pública que se requiera ejecutar para atender el estado de excepción” mediante Oficio No. PR-STRPR-2017-0011-O de septiembre 26 de


2017 la STRRP se solicitó a SENPLADES identificar el mecanismo adecuado que permita cumplir con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1004, permitiendo que se establezca la pertinencia y priorización de intervenciones institucionales en beneficios de las poblaciones afectadas; cumpliendo con el Art. 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Con la finalidad de que la reconstrucción y reactivación productiva en las zonas afectadas en el terremoto continúen implementándose en el corto plazo. Esta Secretaría se permite recomendar la implementación de un procedimiento abreviado, con la finalidad de alcanzar la priorización oportuna de los referidos Proyectos, más aún cuando la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en el marco del Post Disaster Needs Assessment, estimó un período plurianual hasta 2021, como horizonte de reconstrucción para gestionar la reconstrucción y rehabilitación de los daños suscitados el pasado 16 de abril de 2016 y sus réplicas.

### 3. Atención a la Emergencia

Las acciones articuladas entre las entidades públicas, de acuerdo con sus competencias, corresponden al ciclo de políticas de intervención, definidas para garantizar la seguridad de las poblaciones damnificadas, a través de la gestión permanente de albergues, soluciones habitacionales temporales y coberturas de contingencias para atención humanitaria. Mediante el Registro Único de Damnificados (RUD), se identificó un total de 231.120 damnificados agrupados en 68.098 familias. Este registro permitió realizar una caracterización socio económica y determinar los niveles de afectación de la población para direccionar los esfuerzos hacia los grupos más vulnerables.

El proceso paulatino y ordenado de cierre de albergues logró asegurar que las personas damnificadas puedan acceder a soluciones habitacionales adecuadas, procurando la mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios básicos. Al inicio de la emergencia, se organizaron 30 albergues, llegando a asistir y acoger a cerca de 12.000 damnificados. Posteriormente, conforme avanzaron las obras de reconstrucción las familias albergadas fueron disminuyendo, gracias a la atención coordinada y articulada de las entidades competentes, logrando el cierre definitivo de los albergues durante la tercera semana de mayo de 2017.

Gráfico 1: Disminución de personas albergadas en Manabí y Esmeraldas



Fuente: MIES. Fecha de corte: 24/06/2017.

El cierre de albergues fue acompañado de una serie de mecanismos de apoyo para permitir a las familias recuperar y mejorar sus condiciones de vida. El acompañamiento psico-social y socio-familiar, la generación de nuevas plazas de empleo, las facilidades de acceso a crédito, entre otras, son medidas fundamentales para asegurar el éxito del proceso de reconstrucción y reactivación productiva.

### 3.1 Cobertura de contingencias para atención humanitaria

Uno de los mecanismos más importantes que soportan el proceso de reconstrucción son los bonos entregados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Se implementaron cinco instrumentos para que la población tenga mejores condiciones para enfrentar los daños ocasionados por el sismo, facilitando ingresos económicos que les permitan solventar su situación de vivienda, alimentación y para retornar a las condiciones normales o habituales de vida. Los instrumentos implementados fueron: soluciones habitacionales temporales y apoyo para la reinserción social y económica de familias albergadas; bono de acogida, alquiler y alimentación, bono emergente para la atención humanitaria y bono de reinserción económica y social.

#### 3.1.1 Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación- Información pendiente por MIES

El Bono de Acogida, Alquiler y Alimentación (BAAA) representó una solución temporal de vivienda para las familias que no están localizadas en albergues y refugios, y que se pudieron ubicar en hogares de acogida o alquiler temporal. Estos bonos beneficiaron a un total de 43.000 núcleos familiares.

Tabla 3: Bonos de acogida, alquiler y alimentación.

BONOS	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	5to. TRIMESTRE
Acogida	12.942	20.825	18.092	18.257	18.258
Alquiler	1.623	3.711	3.077	3.107	3.016
Alimentación <sup>5</sup>	26.076	43.878	41.896	41.977	41.977

Fuente: Reporte de Bonos del MIES. Fecha de corte: 20/07/2017

#### 3.1.2 Bono Emergente de Atención Humanitaria - Información pendiente por MIES

El Bono Emergente para Atención Humanitaria (BEAH) es un subsidio temporal mensual de USD 250 que se entregó al representante de la familia damnificada para los gastos de alimentación y vivienda, por un periodo máximo de 3 meses. Desde enero hasta 18 de julio de 2017, se han beneficiado 1.125 usuarios y se ha desembolsado un total de USD 752.500,00 .

Tabla 4: Habilitación Bono Emergente para Atención Humanitaria

<sup>5</sup> Esta cifra comprende el bono de alimentación urbano y el bono de alimentación rural.

Mes	Habilitados primer pago	Habilitados segundo pago	Habilitados tercer pago	Total Habilitados por mes
Ene-17	86	-	-	86
Feb-17	3	86	-	89
Mar-17	302	3	86	391
Abr-17	543	286	2	831
May-17	150	489	254	893
Jun-17	25	134	529	688
Jul-17	16	84	85	185
<b>Total</b>	<b>1.125</b>	<b>1.082</b>	<b>956</b>	<b>3.163</b>

Fuente: Reporte de Bonos del MIES. Fecha de corte: 18 de julio de 2017

#### 4. Proceso de Reconstrucción

La reconstrucción de los territorios afectados inició durante la emergencia, con la restitución de los servicios básicos y rehabilitación de las infraestructuras públicas que permitieron asegurar la cobertura de servicios y garantía de derechos de la población afectadas. De esta manera, durante la rehabilitación en la etapa de emergencia se iniciaron obras que constituyeron el punto de partida de la reconstrucción. La coordinación permanente liderada por la Secretaría Técnica con todas las entidades estatales y privadas ha permitido alcanzar óptimos resultados en las intervenciones realizadas a la fecha, aportando a la recuperación de los medios de vida de la población acorde a sus necesidades y alineada a las estrategias de reactivación productiva.

En este acápite se presentan los proyectos que fueron ejecutados en el marco del eje de emergencia para alcanzar las condiciones básicas que aseguren el bienestar y seguridad de las personas afectadas por el sismo. Así también, se presentan los proyectos del eje de reconstrucción que corresponden a todas las actividades que se desarrollan para recuperar y mejorar las condiciones previas al terremoto.

##### 4.1 Infraestructura Pública de atención ciudadana

Con el fin de garantizar una atención ágil y eficiente a los ciudadanos, se promovió la construcción de tres Centros de Atención Ciudadana (CAC), ubicados en Portoviejo, Bahía de Caráquez y Esmeraldas. Estos centros concentran los servicios de diferentes instituciones del ejecutivo desconcentrado, así como servicios descentralizados. Estas obras han sido finalizadas con una inversión Total de USD 44.902.190,14.

Tabla 5: Proyectos de Centros de Atención Ciudadana finalizados

ÍTEM	PROYECTO	MONTO
1	Centro de Atención Ciudadana Portoviejo CAC Tipo D	22.009.078,35
2	Centro de Atención Ciudadana Esmeraldas CAC Tipo C	22.401.907,65
3	Centro de Atención Ciudadana Bahía de Caráquez	491.204,14
<b>Total</b>		<b>44.902.190,14</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Adicionalmente, se ha trabajado en la recuperación de infraestructura de varias instituciones públicas con el fin de asegurar la continuidad en su funcionamiento y la prestación de servicios. Existen once proyectos en este ámbito, cuatro de ellos finalizados, seis en proceso de ejecución; y, uno por iniciar.

Tabla 6: Proyectos de infraestructura de instituciones públicas finalizados

ÍTEM	PROYECTO	MONTO
1	Proyecto rehabilitación emergente de edificios del Estado, ECU 911.	500.321,48
2	Proyecto rehabilitación emergente de edificios del Estado, ex banco Filanbanco.	54.026,71
3	Proyecto registro civil Esmeraldas y Quinindé; deducibles Jipijapa, Portoviejo, Manta, Chone y Santo Domingo.	424.942,06
4	Adquisición de contenedores para bodegaje. (SENAE)	14.928,00
<b>Total</b>		<b>994.218,25</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 7: Proyectos de infraestructura de instituciones públicas en ejecución

ITEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Expropiaciones de dos terrenos en Bahía para construcción del hospital.	40%	247.228,55
2	Proveedores de Manabí y Esmeraldas	100%	60.603.114,02
3	Proyecto registro mercantil Manta, Portoviejo, Esmeraldas y dirección regional Portoviejo.	83%	188.439,96
4	Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata con el BID.	42%	123.000,00
5	Seguimiento programa de emergencia para respuesta inmediata con el BM.	42%	219.620,00
6	Coordinación auditoría y evaluación.	42%	1.200.000,00
<b>Total</b>			<b>62.581.402,53</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

Tabla 8: Proyectos de infraestructura de instituciones públicas por iniciar

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Coordinación y seguimiento de las inversiones de Canje	122.016,00

<b>Total</b>	<b>122.016,00</b>
--------------	-------------------

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

Las obras de infraestructura están encaminados a asegurar la continuidad de los servicios y garantizar el bienestar de la población. En este sentido, toma especial importancia el proyecto del Sistema de Alerta Temprana –SAT- que busca crear condiciones de alerta a la comunidad para que tomen las medidas de protección con suficiente tiempo y de manera oportuna, y de esta manera mitigar los efectos ante cualquier evento adverso que pueda presentarse. Este proyecto aporta directamente a la consolidación de una comunidad más resiliente, con mayores capacidades para la prevención, atención y recuperación de un desastre natural o antrópico.

#### 4.2 Agua Potable y Saneamiento Ambiental

Una correcta infraestructura de agua potable y saneamiento ambiental es requisito fundamental para la recuperación de las condiciones de vida. En respuesta a las necesidades priorizadas en la provincia de Manabí y Esmeraldas, se ejecutan 39 proyectos, 31 de ellos han sido finalizados, cinco se encuentran en ejecución y tres proyectos por iniciar. El monto total de inversión asciende a USD 88.172.333,68.

Tabla 9: Proyectos de agua potable y saneamiento finalizados

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (Paso Elevado +-100m)	Rocafuerte	39.862,84
2	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 2000m <sup>3</sup> )	Junín	556.327,53
3	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 2000m <sup>3</sup> )	Tosagua	523.567,49
4	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (2 tanques de 2000m <sup>3</sup> )	Sucre	1.152.963,40
5	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 2000m <sup>3</sup> )	Bolívar	556.327,53
6	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (2 tanques de 2000m <sup>3</sup> )	San Vicente	1.982.564,11
7	Rehabilitación de Sistema de Bombeo Alcantarillado Sanitario de <i>Canoa</i>	San Vicente	243.521,67
8	Alcantarillado Sanitario - Rehabilitación de la Laguna de tratamiento de Aguas Residuales para <i>Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza</i>	Sucre	2.707.886,35



9	Rehabilitación del Sistema de Reserva de Agua Potable (1 tanque de 5.000m <sup>3</sup> )	Chone	1.606.322,71
10	Muro de gaviones en el río Portoviejo, sector nuevo Correagua	Sucre	203.390,46
11	Muro de gaviones en ladera del río Jipijapa.	Jipijapa	541.576,30
12	Muro de gaviones en sector La Dolorosa.	Santa Ana	385.511,18
	Rehabilitación del talud con muros de gaviones en margen derecho del río Portoviejo.		
	Rehabilitación del talud con piedras escollera en la margen izquierda y desazolve del estero Agua Fría.		
13	Reconformación de cauce y protección de muro con piedra escollera en el río Portoviejo. Reparación del estribo izquierdo de la compuerta La Guayaba con la rehabilitación del camino de acceso.	Portoviejo	137.132,06
14	Reparación de dos tramos de la vía de acceso a la presa Río Grande y del tendido eléctrico de línea trifásica que alimenta al proyecto Propósito Múltiple Chone.	Chone	303.549,33
15	Plantas potabilizadoras, pastillas potabilizadoras, de tanques de almacenamiento de agua, alquiler de hidrosuccionadores, químicos para plantas potabilizadoras (Atención emergencia).	Varios	5.000.000,00
16	Biodigestores e hidrosuccionadores (Atención emergencia).	Varios	3.077.088,00
17	Alquiler de hidrosuccionadores, adquisición de tuberías y accesorios, contratación de cuadrilla para mantenimiento de AAPP (Atención emergencia).	Varios	234.497,01
18	Reconstrucción y construcción de cunetas y canaletas de las bermas y estribos de la presa La Esperanza.	Bolívar	325.106,40
	Reconstrucción de canaletas de drenaje de la estación de bombeo Severino.		
19	Encauzamiento y mejoramiento para evacuar aguas lluvias del sector punta y filo, parroquia San Antonio; y rehabilitación de camino de acceso a la papaya, sector San Antonio del cantón Chone”.	Chone	182.377,01



20	Desazolve y protección de muro con piedra escollera, sector La Estancilla del cantón Tosagua, provincia de Manabí.	Tosagua	204.456,51
21	Reconformación de muro lateral y protección con piedra escollera en el río Portoviejo, sector el Horcón del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí.	Rocafuerte	158.145,32
22	Reconformación de muro lateral y protección de piedra escollera en el sector Pasaje, en el río Chico, cantón Rocafuerte; y rehabilitación del camino de acceso a la compuerta pechiche y protección con piedra escollera sector pechiche, en el río Chico, cantón Portoviejo, provincia de Manabí	Rocafuerte y Portoviejo	152.854,06
23	Alcantarillado sanitario - <i>Puerto López.</i>	Puerto López	902.590,22
24	Rehabilitación de las Redes de Agua Potable de Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza	Sucre	3.819.063,91
25	Estación de bombeo (2 tanques) para sistema de reserva agua potable San Vicente	San Vicente	125.908,51
26	Reparación sistema de alcantarillado sanitario sector El Progreso - San Vicente	San Vicente	105.816,08
27	Reposición de arenas y gravas en los filtros rápidos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 4 esquinas	Portoviejo	322.205,18
28	Remediación de desacople en tubería de impulsión de aguas residuales en el paso subfluvial en el río Portoviejo puente Los Cerezos	Portoviejo	445.460,55
29	Sistema de agua potable en el cruce del río Portoviejo en el puente Velasco Ibarra	Portoviejo	243.321,14
30	Rehabilitación del sistema sanitario y pluvial en varios puntos del cantón Portoviejo	Portoviejo	1.763.246,01
31	Rehabilitación de las Estaciones de Bombeos de AAPP de El Ceibal	Manta	1.232.087,71
<b>Total</b>			<b>29.234.726,58</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 10: Proyectos de agua potable y saneamiento en ejecución

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	AVANCE	MONTO
1	Reposición equipo de bombeo en la planta de tratamiento Estancilla	Tosagua	15%	627.040,12
2	Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario para las parroquias de Tarqui y los Esteros.	Manta	70%	25.295.151,80
3	Construcción del sistema de agua potable de Pedernales	Pedernales	76%	32.073.708,60
4	Rehabilitación del sistema de agua potable para la ciudad de jama y puerto pesquero el Matal.	Jama	76%	
5	Encauzamiento de las aguas del río Jipijapa y protección con muro de hormigón armado en la parroquia Jipijapa, Estero Tuza.	Jipijapa	85%	554.186,58
<b>Total</b>				<b>58.550.087,10</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 11: Proyectos de agua potable y saneamiento por iniciar

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Obras complementarias: Fiscalización para la rehabilitación de las redes de AAPP y Alcantarillado de Tarqui Lo Esteros	Manta	174.720,00
2	Obras complementarias: Fiscalización para la rehabilitación de las redes de agua potable para la ciudad de jama y puerto pesquero el Matal.	Jama Pedernales	179.200,00
3	Obras complementarias: Reposición emergente de los equipos de bombeo en la planta de tratamiento La Estancilla	Tosagua	33.600,00
<b>Total</b>			<b>387.520,00</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

### 4.3 Educación

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que el Sistema Nacional de Educación estará conformado por los niveles de educación inicial, básica, y bachillerato y se vinculará con el Sistema Nacional de Educación Superior. En este sentido, la intervención para la recuperación del territorio ha sido integral, desde la educación inicial, hasta la educación superior. En relación con la *educación inicial*, se han diseñado tres proyectos para la recuperación de Centros Infantiles del Buen Vivir, uno de ellos fue

finalizado y los dos restantes han finalizado su fase de estudios. El Total de la inversión en este ámbito es de USD 607.291,34.

Tabla 12: Proyectos de Centros Infantiles del Buen Vivir finalizados

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	CIBV de Jama (estudio de suelos)	8.892,00
2	CIBV de Atacames (estudio de suelos)	8.892,00
3	Proyecto CIBV de Muisne obra y equipamiento.	589.507,34
<b>Total</b>		<b>607.291,34</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

En cuanto a *educación básica y bachillerato*, se construyen 157 nuevas infraestructuras de Unidades Educativas pluridocentes (presentado como Anexo 3 en el Cuarto Informe). Por otra parte, en cuanto a proyectos de infraestructura educativa: se han finalizado 7, 3 se encuentran en ejecución y 3 por iniciar. El total de la inversión prevista para este sector es de USD 186.198.922,42.

Tabla 13: Proyectos de infraestructura educativa finalizados

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Proyectos para Estudios de UEM	937.650,00
2	Construcción de 26 unidades educativas provisionales	23.554.638,41
3	Repotenciación de Unidad Educativa del Milenio Olmedo	7.492.634,40
4	Rehabilitación de la infraestructura en la provincia de Esmeraldas (54 unidades educativas)	2.675.682,52
5	Construcción de 142 U.E. Excepción (Pluridocentes)	62.704.815,82
6	Repotenciación de Unidad Educativa del Milenio Jama	7.795.455,74
7	Adquisiciones y reparaciones menores en instituciones educativas (875 unidades educativas)	26.445.361,59
<b>Total</b>		<b>131.606.238,47</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 14: Proyectos de infraestructura educativa en ejecución

ITEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
------	----------	--------	-------

1	Operación y mantenimiento de 26 unidades provisionales	N/A	1.081.860,80
2	Repotenciación de Unidad Educativa del Milenio Atacames	50%	4.837.002,05
3	Construcción de 15 U.E. Excepción (Pluridocentes en Zona 4)	93%	6.623.748,15
<b>Total</b>			<b>12.542.611,00</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

\* Porcentaje de avance promedio de todas las U.E. Excepción en Anexo 2

Tabla 15: Proyectos de infraestructura educativa por iniciar

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Dotación de computadoras, pizarras y tachos	12.161,84
2	Construcción de 7 Unidades Educativas del Milenio Equipamiento	3.492.633,62
3	Construcción de 7 Unidades Educativas del Milenio Equipamiento	38.545.277,49
<b>Total</b>		<b>42.050.072,95</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Respecto a *Educación Superior*, las universidades con sede en las provincias afectadas avanzan en su reconstrucción de manera efectiva. Las instituciones de Educación Superior están encaminadas al fortalecimiento de las capacidades territoriales para la reactivación productiva, por lo que su recuperación al 100% es fundamental. La inversión total en estos proyectos es de USD 32.196.301,75.

Tabla 16: Proyectos de reparación de Universidades e Institutos Superiores finalizados

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López ESPAM, Calceta	195.776,00
2	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM, Manta (incluido extensiones de Chone y El Carmen)	3.950.620,72
3	Instituto Superior Tecnológico de Servicios Portuarios, Pesca y Acuicultura "Luis Arboleda Martínez" Jaramijó	5.269.155,35
4	Universidad Estatal del Sur de Manabí-UNESUM, Jipijapa.	411.480,00
<b>Total</b>		<b>9.827.032,07</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 17: Proyectos de reparación de Universidades e Institutos Superiores en ejecución

ITEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Universidad Técnica de Manabí.	74%	6.370.000,00
2	Universidad Estatal del Sur de Manabí-UNESUM, Jipijapa.	92%	478.520,00
3	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-ULEAM, Manta (incluido extensiones de Chone y El Carmen)	0%	1.610.618,19
<b>Total</b>			<b>8.459.138,19</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 18: Proyectos de reparación de Universidades e Institutos Superiores por iniciar

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Instituto tecnológico Paulo Emilio Macías	13.800.000,00
2	Equipamiento y readecuación del ITS Luis Arboleda Martínez	81.370,46
3	Proyectos de reconstrucción	28.761,03
<b>Total</b>		<b>13.910.131,49</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

#### 4.4 Salud Pública

Sin duda, el principal servicio a ser recuperado es el de salud pública. También con el fin de propender territorios resilientes y sostenibles, frente a las necesidades de la población se amplió la cobertura como un eje fundamental en el proceso de reconstrucción. La inversión total en salud es de USD 273.828.067,02.

Tabla 19: Proyectos en el sector salud finalizados

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Rehabilitación Centro de Salud Chita.	San Vicente	72.314,06
2	Rehabilitación Centro de Salud Frutillo	Rocafuerte	81.900,14
3	Rehabilitación Centro de Salud Arnoldo Calderón	Tosagua	76.192,61
4	Rehabilitación Centro de Salud Ángeles de Colón	Portoviejo	76.192,61

5	Rehabilitación Centro de Salud Nuevo Portoviejo	Portoviejo	76.192,61
6	Rehabilitación Centro de San José	Manta	76.192,61
7	Rehabilitación Centro de Salud de 24 de Mayo	Manta	76.192,61
8	Rehabilitación Centro de Salud Portoviejo	Portoviejo	260.264,45
9	Rehabilitación Centro de Salud San Isidro	Sucre	85.378,46
10	Adquisición de Bienes de 2 Sedes Distritales (Adecantamiento)	Sucre	81.897,60
11	Adquisición de Bienes para Centro de Acopio	Portoviejo	76.849,04
12	Culminación de centros de salud Tipo C en Chone, Tosagua, Manta y un Tipo B en Cojimíes.	Chone, Tosagua y Manta	7.184.229,83
13	Culminación del centro de salud Tipo A en la Localidad de Cheve Arriba	Pedernales	899.629,68
14	Remoción de la cimentación del Napoleón Dávila	Chone	111.720,00
15	Proyecto ejecución de trabajo para necesidades emergentes del hospital general de Chone, Fase 1	Chone	566.118,18
16	Proyecto Consultoría de estudios de mecánica de suelo, revisión, validación y/o rediseño y diseño estructura de hospitales ubicados en las provincias de esmeraldas y Manabí	Varios	570.000,00
17	Proyecto Consultoría de estudios de mecánica de suelo, revisión, validación y/o rediseño y diseño estructura de hospital de pedernales y bahía de Caráquez	Pedernales Sucre	553.910,61
18	Ejecución de obras emergentes en diversas áreas para el hospital Napoleón Dávila en contingencia de la ciudad de Chone, Fase 2	Chone	594.354,44
19	Mejoras hospital contingencia	Chone	460.516,52
20	Proyecto de adquisiciones y suministros para atención en la emergencia	Varios	6.839.403,87
21	Proyecto Asignación de recursos para evaluación de la estructura del Hospital Verdi Cevallos	Portoviejo	118.867,80
<b>Total</b>			<b>18.938.317,73</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 20: Proyectos en el sector salud en ejecución

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	AVANCE	MONTO
1	Intervención del viejo Hospital Napoleón Dávila Córdova (centro de la ciudad - Sede distrital).	Chone	1%	2.177.763,44
2	Centro de Salud tipo C1	Muisne	55%	6.095.693,09
3	Proyecto ejecución de trabajo para necesidades emergentes del hospital general de Chone, Fase 3	Chone	99%	188.478,47
<b>TOTAL:</b>				<b>8.461.935,00</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 21: Proyectos en el sector salud por asignar y por contratar

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Construcción Hospital de Pedernales (30 camas)	Pedernales	20.026.457,13
2	Adecuación, mantenimiento eléctrico y otras reparaciones Hospital de Quinindé	Quinindé	400.000,00
3	Hospital Rodríguez Zambrano Manta, obra civil	Manta	37.790,17
4	Obras complementarias Centro de Salud Muisne	Muisne	928.655,72
5	Equipamiento Hospital de Pedernales	Pedernales	2.718.613,72
6	Hospital General de Manta	Manta	31.472.000,00
7	Hospital General de Limones	Eloy Alfaro	4.433.111,13
8	Hospital General de Borbón	Eloy Alfaro	25.527.064,01
9	Hospital General de Quinindé	Quinindé	46.555.478,98
<b>Subtotal</b>			<b>132.099.170,86</b>
10	Equipamiento del centro de Salud tipo C1	Muisne	1.174.477,91
11	Reposición rayos x portátil Hospital Rodríguez Zambrano	Manta	207.000,00
12	Culminación del Hospital Básico y Unidad Anidada El Carmen	El Carmen	300.840,38
13	Construcción Hospital Napoleón Dávila.	Chone	58.636.039,28
14	Adecuación del Hospital Rodríguez Zambrano	Manta	318.649,72
15	Equipos y suministros médicos	Varios	11.200.000,00
16	Proyecto Hospital de Quinindé (estudios)	Quinindé	182.400,00

17	Construcción Hospital Miguel Hilario Alcívar de Bahía de Caráquez	Sucre	42.309.236,14
<b>Subtotal</b>			<b>114.328.643,43</b>
<b>Total</b>			<b>246.427.814,29</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

#### 4.5 Deporte

Resaltando la importancia de las actividades deportivas para la completa recuperación de la población de la zona afectada por el sismo de 16 de abril de 2016, se han invertido USD 8.661.921,23 en la recuperación de tres infraestructuras deportivas, una de ellas se encuentra finalizada y dos en proceso de construcción.

Tabla 22: Proyectos en el sector deporte finalizados

ÍTEM	PROYECTO	MONTO
1	Reconstrucción coliseos afectados Federación Deportiva de Manabí	862.044,07
<b>Total</b>		<b>862.044,07</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 23: Proyectos en el sector deporte en ejecución

ÍTEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Rehabilitación y construcción del complejo San Rafael	18%	7.199.877,16
2	Rehabilitación del Coliseo Nubia Villacís	80%	600.000,00
<b>Total</b>			<b>7.799.877,16</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

#### 4.6 Vialidad y Transporte

La afectación de la red vial en las provincias de Manabí y Esmeraldas ha tenido una recuperación progresiva, permitiendo la activación de diferentes sectores y principalmente el libre tránsito y movilidad.

De los 49 proyectos que han sido definidos para este sector; 27 se han ejecutado, 14 están en ejecución y 8 por iniciar.

La recuperación de este sector es un eje fundamental para la recuperación económica y social, permitiendo la movilidad de la población; así como, de productos, bienes e insumos para todas las actividades económicas. El total de la inversión es de USD 533.428.358,31

Tabla 24: Obras de vialidad y remoción de escombros finalizadas.



ITEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Rehabilitación de 3 vías: "Y" del Salto – Chamanga;	Chamanga	4.116.896,21
	“Y” del salto – Muisne;	Muisne	
	Muisne - Atacames - Esmeraldas - Río Verde.	Atacames Esmeraldas Río Verde	
2	Rehabilitación de la vía Chamanga-Pedernales	Muisne Pedernales	1.198.133,87
3	Trabajos emergentes en Aeropuerto de Manta	Manta	334.880,00
4	Trabajos emergentes en puente Los Caras	Sucre	1.801.450,44
5	Reparación de puentes, de 2 vías: San Vicente-Jama-Pedernales y Pedernales-Cojimíes	San Vicente Jama Pedernales	6.359.367,34
6	Rehabilitación y reparación emergente de varios tramos puntuales afectados: Pedernales - El Carmen, y El Carmen - Flavio Alfaro (incluye sitio crítico Paso Lateral de Flavio Alfaro)	Pedernales El Carmen Flavio Alfaro	771.179,89
7	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados, de 3 vías: Flavio Alfaro - Chone; San Antonio - La Margarita - San Vicente; Tosagua - Chone - Paso Lateral de Chone	Flavio Alfaro Chone San Vicente Tosagua	2.414.121,24
8	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 2 vías: T de Buenos Aires-Rocafuerte-Tosagua; El Rodeo – Rocafuerte	Rocafuerte Tosagua	4.514.905,43
9	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Portoviejo-Cruz Verde-Crucita; San Sebastián - Pichincha; y Santa Ana - Poza Honda	Portoviejo Pichincha Santa Ana	2.697.075,02
10	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales, y reparación de puentes afectados por el movimiento telúrico, de 3 vías: Montecristi - Jipijapa - La Cadena; Jipijapa - Puerto Cayo; y Manta - San Lorenzo - Puerto Cayo	Montecristi Jipijapa Puerto López Manta	6.268.904,40
11	Rehabilitación de varios tramos puntuales de las 2 vías: T de Rocafuerte - San Clemente - Km. 8(Bahía de Caráquez); Km.8 (Bahía de Caráquez)	Sucre	922.742,82
12	Rehabilitación vía Esmeraldas - Quinindé	Esmeraldas Quinindé	4.000.774,93
13	Trabajos emergentes en Puerto de Manta	Manta	1.126.031,61
14	Estudios definitivos Puerto de Manta	Manta	1.120.000,00
15	Construcción del puente peatonal en la Isla Muisne	Muisne	6.184.378,49

16	Proyecto Rehabilitación del puente Celosia tipo warren ubicado en la parroquia el Rosario.	Daule	261.004,70
17	Rehabilitación de la vía del pacífico (ruta del Spondylus), tramo Santa Rosa – Pile	Chone	327.181,10
18	Proyecto Rehabilitación de la vía Naranjal - Río 7	Naranjal	2.600.499,88
19	Proyecto de Trabajos de movimiento de tierras y mejoramiento del reasentamiento del nuevo Muisne	Muisne	385.924,37
20	Rehabilitación de la vía del pacífico (ruta del Spondylus) - tramo Santa Elena - Manglar Alto, km 23+100 al km24+100	Santa Elena	2.714.700,03
21	Rehabilitación de vías canales y quebradas en San Vicente	San Vicente	770.471,18
22	Proyecto de Estudios aeropuerto de Manta	Manta	256.368,94
23	Rehabilitación de la vía puente del km 2 de la avda. Nicolás Lapentti	Durán	850.989,94
24	Reparaciones emergentes de las afectaciones producidas por el terremoto del 16-a en la ampliación, rectificación y mejoramiento de la carretera km8 (bahía) - la y (km 20) - La Margarita	Bahía San Vicente	2.000.000,00
25	Reparaciones emergentes de las afectaciones producidas por el terremoto del 16-a en la ampliación, rectificación y mejoramiento rehabilitación y mantenimiento carretera Chone - Canuto -Canuto - Calceta - Junín - Pimpiguasí, incluido paso lateral y puentes	Chone Bolívar Junín Portoviejo	1.500.000,00
26	Rehabilitación de la vía Quevedo - El Empalme	Quevedo	404.604,45
27	Proyecto: 1.- Reparación de alcantarillas vía Juján Quevedo.	Quevedo	215.045,87
	2.-Reparación de juntas en puente El Palmar vía Babahoyo Montalvo.	Babahoyo	
	3.-Reparación de terraplén en vía Ventanas - Quevedo.	Ventanas	
<b>Total</b>			<b>56.117.632,16</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

Tabla 25: Obras de vialidad y remoción de escombros en ejecución.

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	AVANCE	MONTO
1	Construcción del Acceso a la ciudad de Bahía de Caráquez	Sucre	47%	24.793.303,84
2	Derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros de las zonas afectadas	Varios	99%	109.223.464,48
3	Trabajos emergentes plataformas y vías - Prov. Manabí	Varios	99%	33.422.164,20

4	Reconstrucción de vía Montecristi - Jipijapa - La Cadena, Incluido Cerro Guayabal - La Pila (105 Km)	Montecristi Jipijapa Paján	81%	50.895.721,61
5	Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo (9 km)	Manta	99%	5.035.310,83
6	Construcción del puente sobre el río Jama.	Jama	97%	9.113.816,12
7	Rehabilitación de la carretera Portoviejo - San Placido - Pichincha, Tramo el Rodeo - San Placido - Pichincha de 18 km de longitud	Portoviejo Pichincha	97%	22.817.082,97
8	Construcción de la carretera- La Y de Mataje - Puente Mataje de 17 km de longitud	San Lorenzo	91%	16.863.286,75
9	Construcción tramo acceso al puerto de Manta redondel del imperio - Colisa	Manta	4%	99.863.427,69
10	Proyecto ampliación a cuatro carriles del tramo BIMOT – CODESA.	Esmeraldas	30%	2.081.589,86
11	Proyecto construcción de la terminal provisional aeropuerto de Manta	Manta	85%	674.566,01
12	1.- Rehabilitación puente los Caras Manabí - sucre.	Sucre	99%	5.819.469,91
	2.- Rehabilitación de la vía Portoviejo - Santa Ana - Poza Honda (puente sobre el río Bonce).	Santa Ana		
	3.- Reparación de banca y estabilización de taludes de la vía Junín Pinpiguasi.	Junín		
13	Proyecto de Rehabilitación y mantenimiento emergente del tramo de la carretera Esmeraldas - Quinindé y puente sobre el río Cupa	Esmeraldas	98%	829.455,01
		Quinindé		
14	Expropiación de 36 inmuebles del malecón San Vicente	San Vicente	76%	669.164,73
<b>Total</b>				<b>382.101.824,01</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

Tabla 26: Obras de vialidad y remoción de escombros por iniciar

ITEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Rehabilitación del puente La Margarita	San Vicente	390.501,36
2	Rehabilitación del puente Cativo	Chone	683.187,15
3	Proyecto de evaluación emergente de ex-terminal del Aeropuerto de Manta	Manta	33.600,00
4	Aeropuerto de Manta	Manta	29.978.359,73
5	Acceso Esmeraldas	Esmeraldas	16.355.529,29
6	Puente Canuto Grande	Chone	3.856.215,44
7	Puente Pinpiguasí- Chico	Portoviejo	3.213.709,96
8	Reconstrucción de la carretera Quinindé-Las Golondrinas	Jama Pedernales	40.697.799,20
<b>Total</b>			<b>95.208.902,14</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

#### 4.7 Fortalecimiento de Redes Eléctricas

La reconstrucción integral de las redes eléctricas y de telecomunicaciones en las zonas afectadas es parte el “Plan de Reconstrucción Integral Zonas Afectadas” – Plan PRIZA, el mismo que se enfocó en la reconstrucción de infraestructura bajo estándares de calidad y seguridad, promoviendo el uso de redes eléctricas y de telecomunicaciones subterráneas. Las nuevas normas técnicas establecidas por los organismos rectores permitirán generar rutas de evacuación y zonas de concentración de la población en forma segura. Para este sector se han previsto 15 proyectos de inversión: siete de ellos han sido finalizados; siete se encuentran en ejecución y uno por iniciar. La inversión prevista para este sector es de USD 137.151.465,67.

Tabla 27: Proyectos de emergencia y del Plan PRIZA finalizados

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Reparación de subestaciones, líneas de subtransmisión, redes primarias, redes secundarias, transformadores, postes, conductores, luminarias	25.483.224,64
2	Hospital de especialidades de Portoviejo	3.988.501,72
3	Proyecto Distribución PRIZA1	2.735.933,80
4	Proyecto Infraestructura Civil PRIZA1	327.708,98
5	Proyecto Líneas Subtransmisión PRIZA1	540.422,90
6	Proyecto Subestaciones PRIZA1	2.792.921,92

7	Servicio eléctrico en los albergues de Manabí y Esmeraldas	19.690,28
<b>Total</b>		<b>35.888.404,24</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

Tabla 28: Proyectos de Plan PRIZA en ejecución

ITEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Proyecto Sistema Especiales (Redes Subterráneas en Zona Cero)	30%	26.009.000,00
2	Proyecto Subestaciones	25%	27.327.712,35
3	Vía de acceso a Bahía de Caráquez	60%	57.000,00
4	Proyecto Líneas Subtransmisión	42%	25.459.617,01
5	Proyecto Distribución	40%	13.440.580,17
6	Proyecto Infraestructura Civil	36%	4.722.491,02
7	Proyecto estudios para soterramiento en zona cero de Jama y Pedernales	96%	2.120.893,90
<b>Total</b>			<b>99.137.294,45</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

Tabla 29: Proyectos de Plan PRIZA por iniciar

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Proyecto de soterramiento PLAN PRIZA Portoviejo	2.125.766,98
<b>Total</b>		<b>2.125.766,98</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

#### 4.8 Hábitat y Vivienda – Información pendiente por parte de MIDUVI


La recuperación de vivienda es uno de los puntos fundamentales en el proceso de reconstrucción. Las nuevas normas técnicas sobre construcción sismo-resistente asegurarán que la infraestructura que se construye pueda resistir futuros eventos adversos.

La entrega de viviendas muestra el ciclo de políticas de atención en el desastre enfocadas a familias que tuvieron afectaciones parciales o totales en sus viviendas. Es importante señalar que la entrega de viviendas viene acompañada de la creación de espacios urbanos integrales, en los que la población tenga accesibilidad a todos los servicios requeridos. La coordinación interinstitucional, así como la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados ha permitido ubicar los proyectos de vivienda en zonas adecuadas y con los servicios necesarios.

Es importante señalar que se ha realizado un gran esfuerzo institucional, permitiendo hasta el 15 de octubre de 2017, evaluar un total de 74.000 infraestructuras, de las cuales

se ha determinado que 22.015 son de uso inseguro, 27.047 tienen un uso restringido y 25.058 tienen un uso seguro. En el Gráfico 2 se puede visualizar el detalle de ejecución de viviendas por tipología de bono de vivienda:

Gráfico 2: Detalle de Ejecución de Viviendas



Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 15/10/2017

En la tabla a continuación se presentan los avances que existen en cada tipología de bono, así como los procesos en ejecución y las obras por contratar.

Tabla 30: Viviendas por tipología de bono.

ÍTEM	TIPOLOGÍA DE BONO	ENTREGADAS	EN EJECUCIÓN	POR CONTRATAR	TOTAL
1	Viviendas en terreno Propio (19.541)	11.702	6.931	908	19.541
2	Viviendas en terreno urbanizado (7.458)	3.035	938	3.485	7.458
3	Reparación de vivienda Recuperable (18.451)	13.132	2.244	3.075	18.451
4	Compra de Vivienda de 70K (5)	1	0	4	5
<b>Total</b>		<b>27.870</b>	<b>10.113</b>	<b>7.472</b>	<b>45.455</b>

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 15/10/2017

De las cuatro tipologías de bonos de vivienda tenemos que 20.450 viviendas entregadas corresponden a la provincia de Manabí, 5.282 viviendas a la provincia de Esmeraldas y 2.137 viviendas corresponden a otras provincias. Respecto a las viviendas que se encuentran en ejecución, 8.925 viviendas están en la provincia de Manabí, 856 viviendas en la provincia de Esmeraldas y 332 viviendas en otras provincias; y, respecto a las viviendas que están por contratar, 4.950 viviendas se localizarán en la provincia de

Manabí, 2.295 viviendas en la provincia de Esmeraldas y 223 viviendas en otras provincias.

De acuerdo a la ejecución de viviendas por tipología de bonos, respecto a las viviendas entregadas tenemos que 9.955 viviendas construidas en terreno propio, 1.970 viviendas construidas en terreno urbanizado por el Estado, 12.115 viviendas reparadas y 1 vivienda de compra 70K cuentan con su respectiva acta entrega al beneficiario.

Por otro lado, la priorización de construcción de 23 asentamientos en 16 cantones permitirá la reorganización de las dinámicas sociales en los territorios afectados.

Tabla 31: Reasentamientos en ejecución.

REASENTAMIENTO		CANTÓN	No. VIVIENDAS
1	San Cayetano	Chone	352
2	Si Mi Casa*	Manta	419
3	Acuarela II	Sucre	168
4	El Guabito	Portoviejo	320
5	Ciudad Jardín	Pedernales	368
6	Cristo Del Consuelo (Leónidas Plaza)	Sucre	260
7	Nuevo Jaramijó	Jaramijó	116
8	El Matal	Jama	175
9	San Vicente	San Vicente	180
10	Nueva Chorrera	Pedernales	164
11	Don Juan	Jama	68
12	Jama Centro	Jama	64
13	Canoa	San Vicente	108
14	Brisas Del Río	Babahoyo	236
15	Nueva Chamanga	Esmeraldas	320
16	Ciudad Verde	Santo Domingo	100
17	Plan Piloto	Santo Domingo	40
18	Portete	Portete	80
19	Muisne III	Muisne	300
20	Duana Nuevo Quinindé	Quinindé	120
21	San Isidro	Sucre	30
22	Atacames	Atacames	116

23	El Carmen	El Carmen	13
<b>Total</b>			<b>4.117</b>

Fuente: MIDUVI. Fecha de corte: 30/06/2017.

\*Todas las viviendas entregadas a beneficiarios.

\*\*El detalle de reasentamiento corresponde a una planificación con base al espacio físico disponible y distribución según la base social

#### 4.9 Financiamiento Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. ha diseñado tres programas, mediante los cuales ha facilitado la entrega de nuevos créditos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que en el ejercicio de sus competencias establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomías desarrollen obras de reconstrucción de acuerdo con las prioridades territoriales: i) Asistencia Técnica; ii) Programa 80-20; y, iii) Programa de recuperación de vías. El Banco ha colocado un total USD 127.918.334,22, de los cuales USD. 91.498.500,00 (71,53%) corresponde a recursos provenientes de la Ley de Solidaridad y USD. 36.419.834,22 (28,47%) corresponde a recursos de la entidad.

Tabla 32: Créditos asignados por Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

GAD	NUM. CRÉDITOS	MONTO
Provincial	9	85.914.299,14
Municipal	37	32.729.221,54
Parroquial	71	9.274.813,54
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>127.918.334,22</b>

Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Fecha de corte: 30/09/2017

##### 4.9.1 Programa para Asistencia Técnica

Por medio de este programa se han otorgado créditos con recursos provenientes de la Ley de Solidaridad por USD. 5.128.800,00; de los cuales un 84,59% (USD. 4.338.400,00) se otorgaron a los GAD Municipales para fortalecimiento de su capacidad operativa y créditos no reembolsables para rehabilitación y fortalecimiento de capacidades institucionales para los cantones Atacames, Eloy Alfaro, Muisne, Esmeraldas, Quinindé, Río Verde y San Lorenzo; el 10,40% (USD. 533.600,00) se otorgaron al CONAGOPARE para fortalecimiento de sus capacidades operativas básicas, de los cuales USD. 266.800,00 corresponden a crédito no reembolsable para rehabilitación y fortalecimiento de sus capacidades; y, el 5,01% (USD. 256.800,00) se otorgó al GAD Provincial de Manabí para fortalecimiento institucional.

Tabla 33: Créditos otorgados en el Programa de Asistencia Técnica a GAD's



GAD	MONTO (LEY DE SOLIDARIDAD)	PORCENTAJE
PARROQUIAL	533.600,00	10,40%
MUNICIPAL	4.338.400,00	84,59%
PROVINCIAL	256.800,00	5,01%
<b>TOTALES</b>	<b>5.128.800,00</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Fecha de corte: 30/09/2017

#### 4.9.2 Programa 80-20

Por medio de este programa han otorgado créditos por USD. 51.557.035,08, de los cuales, USD. 8.741.213,54 (16,95%) se otorgaron a los GAD Parroquiales en donde, USD. 6.878.061,14 son recursos de la Ley de Solidaridad y USD. 1.863.152,40 corresponden a recursos como contraparte de la entidad. A los GAD Municipales se otorgaron USD. 28.390.821,54 (55,07%), de los cuales USD. 14.547.694,55 corresponden a recursos de la Ley de Solidaridad y USD. 13.843.126,99 como contraparte la entidad. Los gobiernos municipales tienen competencia sobre el agua y saneamiento ambiental, la vialidad urbana, la infraestructura pública de salud, espacios públicos para el desarrollo social, cultural y deportivo, la preservación del patrimonio cultural y natural. Todas estas competencias están directamente relacionadas con los ámbitos que deben ser reconstruidos y recuperados. Al GAD Provincial de Manabí se le otorgaron USD. 14.425.000,00 (27,98%) para el sistema de riego y drenaje de los cantones Sucre y Tosagua; de los cuales USD. 3.474.244,32 son recursos de la Ley de Solidaridad y USD. 10.950.755,68 recursos de la entidad.

Tabla 34: Créditos otorgados en el Programa 80-20 a GAD's

GAD	80-20		SUMAN	PORCENTAJE
	LEY DE SOLIDARIDAD	CONTRAPARTE ENTIDAD		
PARROQUIAL	6.878.061,14	1.863.152,40	8.741.213,54	16,95%
MUNICIPAL	14.547.694,55	13.843.126,99	28.390.821,54	55,07%
PROVINCIAL	3.474.244,32	10.950.755,68	14.425.000,00	27,98%
Total	24.900.000,01	26.657.035,07	51.557.035,08	100,00%

Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Fecha de corte: 30/09/2017

#### 4.9.3 Programa de Recuperación y Rehabilitación de Vías

Este programa cuenta con siete créditos otorgados a los GAD Provinciales para la rehabilitación y conectividad vial por USD. 71.232.499,12; de los cuales USD. 60.000.000,00 (84,23%) son recursos de la Ley de Solidaridad y USD. 11.232.499,14 (15,77%) corresponde a la inversión que deberá asumir el GAD Provincial.

Tabla 35: Créditos otorgados para rehabilitación y conectividad de vías

Nombre del proyecto	Cantón	%	Codificado Total	Ley solidaria	GAD provincial
Rehabilitación de la vía Zapallo - Convento	Flavio Alfaro	11%	46.990.935,21	40.000.000,00	6.990.935,21
Rehabilitación de la vía Tablado de Sánchez - Barraganete (desde la absisa 23+00 tres puntas hasta 60+00)	Chone - Pichincha	10.5%			
Rehabilitación de la vía Rambuche - Santo Thomas - Boca de Piquigua - Santo Domingo	Jama	10.5%			
Rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía Flavio Alfaro – Facundo	Flavio Alfaro	17%	24.241.563,93	20.000.000,00	4.241.563,93
Rehabilitación de la vía la Cabuya – 10 de agosto.	Pedernales	46%			
Rehabilitación de la vía Sesme – San Isidro	Chone - Sucre	46%			
Rehabilitación de la vía Jama – La Mocora	Jama	61%			
<b>Total</b>			<b>71,232,499.14</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>11.232.499,14</b>

Fuente: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Fecha de corte: 30/09/2017

## 5. Reactivación Productiva

La reactivación productiva de las zonas afectadas requiere de la articulación de actores públicos y privados, para la recuperación de unidades productivas afectadas y la promoción de nuevos encadenamientos productivos.

La intervención del Estado central ha sido clave para poder facilitar recursos y contingentes organizados para responder a las necesidades de reactivación económica y productiva de las poblaciones. El fortalecimiento del fomento productivo en los sectores Manufactura, Turismo, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura desde las entidades sectoriales, conjuntamente con el apoyo de asistencia técnica ha planteado varios proyectos en los que se puede evidenciar la articulación entre actores públicos y privados.

### 5.1 Financiamiento productivo

El financiamiento productivo es fundamental para la recuperación de los medios de vida de los ciudadanos, así como para el desarrollo local y sostenible de las provincias afectadas. La Ley de Solidaridad estableció ciertos incentivos y facilidades para la recuperación de la zona afectada. Así por ejemplo se determinó la asignación de recursos públicos para fomentar la concesión de créditos y el diferimiento de pagos y cuotas de

capital e intereses de abril, mayo y junio de 2016 de obligaciones con el Sistema Financiero Nacional.

Estas medidas facilitaron el acceso a financiamiento por parte de las entidades financieras públicas. El monto asignado para financiamiento con recursos de la Ley de Solidaridad se detalla en siguiente tabla.

Tabla 36: Asignaciones para financiamiento productivo

ENTIDAD	MONTO
Corporación Financiera Nacional CFN	51.174.127,47
BAN ECUADOR	33.379.091,61
Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)	37.200.000,00
<b>Total</b>	<b>121.753.219,08</b>

Fuente y fecha de corte CFN: 30/09/2017 BANECUADOR: 30/09/2016 CONAFIPS: 30 /09/2017

Los detalles de financiamientos que se describen a continuación incluyen los recursos asignados a través de la Ley de Solidaridad y recursos propios de la banca.

### 5.1.1 Corporación Financiera Nacional (CFN)

La Corporación Financiera Nacional continúa desarrollando los programas de financiamiento diseñados especialmente para la zona afectada. La CFN ha diseñado tres programas para facilitar el acceso a crédito.

El Programa de *Financiamiento y Refinanciamiento CFN apoyo Solidario* es una línea de crédito con una tasa preferencial del 7,5% nominal. Está destinada a personas naturales o jurídicas que ya hayan recibido financiamiento de CFN desde USD 20.000 y para nuevos clientes que requieran financiamiento para inversiones productivas en las provincias afectadas desde USD. 50.000.

El programa *Financiamiento para la construcción de consultorios médicos en Manabí* es una línea de crédito, con una tasa de interés entre el 8,5 y 9%. Está dirigida a la construcción de nuevos consultorios médicos, a la adquisición de equipos médicos para atención primaria y de especialidades.

El programa *Financiamiento para hospitales y clínicas privadas en Manabí* es la línea de crédito exclusiva para la construcción de hospitales y clínicas privadas, la adquisición de inmuebles y equipos para esta actividad.

Al 30 de septiembre, se han asignado recursos por un monto de USD 158.263.261,33. La tabla N 37 muestra la colocación de crédito que incluye los recursos asignados por el Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva y recursos propios de la CFN.

Tabla 37: Operaciones de crédito de la Corporación Financiera Nacional.

SECTOR	NÚMERO DE OPERACIONES	MONTO
<i>Manabí</i>	<i>356</i>	<i>131.794.607,90</i>

Agropecuario	40	8.001.639,8
Construcción	9	12.009.381,7
Manufactura	112	78.432.271,8
Pesca	42	11.680.100,0
Servicios	1	84.542,0
Suministro de electricidad, gas y agua	2	370.000,0
Transporte y almacenamiento	8	460.726,0
Turismo	26	20.215.946,7
<u>Explotación de minas y canteras</u>	1	540.000,0
<b>Esmeraldas</b>	115	26.468.653,43
Agropecuario	82	17.075.022,9
Construcción	1	1.000.000,0
Manufactura	3	5.239.404,5
Pesca	18	2.359.037,9
Transporte y almacenamiento	4	200.188,0
Turismo	7	595.000,0
<b>Total</b>	<b>356</b>	<b>158.263.261,3</b>

Fuente: CFN. Fecha de corte: 30/09/2017

Está en proceso de asignación un monto de USD. 45.000.000,00 para otorgar créditos que estarán direccionados al apoyo productivo.

### 5.1.2 BanEcuador

BanEcuador en la implementación del programa *Crédito de Reactivación Productiva Contigo Ecuador*, ha beneficiado en una primera fase a 5.083 personas, diferiendo un valor de 5.44 millones de dólares y en una segunda fase a 4.689 personas diferiendo un valor de 5.33 millones de dólares. Este crédito busca propiciar actividades pecuarias, agrícolas, pesqueras, comerciales y de servicios. Se entrega en cinco días, con montos de hasta USD 20.000, a 10 años plazo y con un período de gracia de hasta seis meses sin garantía. Todas estas condiciones hacen que los créditos sean más asequibles a toda la población.

La planificación inicial se preveía colocar 32 millones de dólares entre los meses de mayo a diciembre de 2016, meta que se cumplió en agosto de 2016; siendo así que al 30 de septiembre de 2017 ha superado el 448%. Actualmente, se han canalizado USD 180.816.395,88 en créditos a las provincias afectadas. En Manabí el sector con mayor colocación fue el comercial, con un monto de USD 138.872.179,39, mientras que en Esmeraldas la mayor colocación se realizó en el sector agrícola con un total de USD 41.944.216,49.

Tabla 38: Operaciones de crédito de BanEcuador

SECTOR	NÚMERO DE OPERACIONES	MONTOS
<i>Manabí</i>	<i>21.725</i>	<i>138.872.179,39</i>

Comercio	7.049	43.630.696,24
Pecuario	4.173	36.073.711,54
Agrícola	5.310	21.423.625,75
Servicios	2.084	15.878.263,81
Pequeña Industria	947	6.763.772,03
Artesanal	915	6.618.281,57
Pesquero Artesanal	725	5.275.491,69
Comerciales Directos	388	1.337.200,00
Piscicultura	71	1.194.266,70
Turismo	36	412.170,06
Industrial	14	126.500,00
Acuicola	2	65.000,00
Agroindustrial	3	26.000,00
Forestal	4	24.000,00
Act Finan Y Segu	4	23.200,00
<b>Esmeraldas</b>	<b>5.007</b>	<b>41.944.216,49</b>
Agrícola	1.474	11.854.170,72
Pecuario	919	10.975.078,20
Comercio	1.482	9.696.462,59
Servicios	510	4.296.910,43
Pequeña Industria	224	2.081.207,30
Pesquero Artesanal	183	1.354.455,25
Artesanal	67	687.569,00
Comerciales Directos	107	405.163,00
Piscicultura	23	356.500,00
Turismo	12	140.100,00
Forestal	1	28.000,00
Agroindustrial	1	25.000,00
Acuicola	1	20.000,00
Industrial	2	17.600,00
Act Finan Y Segu	1	6.000,00
<b>Total</b>	<b>26.732</b>	<b>180.816.395,88</b>

Fuente: BanEcuador. Fecha de corte: 30/09/2017.

### 5.1.3 Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)

La Corporación de Finanzas Populares y Solidarias realizó un diagnóstico situacional post desastre de las Organizaciones del sector Financiero Popular y Solidario (OSFPS) lo que permitió conocer las necesidades crediticias de estas organizaciones, y así diseñar una estrategia que ha permitido a los emprendedores de la Economía Popular y Solidaria afectados por el terremoto acceder a financiamiento público. La Corporación ha colocado un total USD 40.248.060,53. Las líneas de crédito que han sido habilitadas son las siguientes: Economía Popular y Solidaria, Programas de inclusión, Vivienda Popular e Inversiones.

Tabla 39: Colocación de crédito de la CONAFIPS

LÍNEA DE CRÉDITO	MONTOS
<b>Manabí</b>	<b>36.122.007,96</b>
Economía popular y solidaria	9.397.036,73
Programas de Inclusión	18.255.121,23
Vivienda Popular	6.650.000,00
Inversiones	1.819.850,00
<b>Esmeraldas</b>	<b>4.126.052,57</b>
Economía popular y solidaria	1.477.073,80
Programas de Inclusión	2.537.978,77
Vivienda Popular	111.000,00
<b>Total</b>	<b>40.248.060,53</b>

Fuente: CONAFIPS. Fecha de corte: 15/08/2017

Con estas cifras de crédito se puede visibilizar la cooperación que existe entre los dos segmentos de la Economía Popular y Solidaria; el segmento financiero y el segmento asociativo. Esta cooperación se convierte en un pilar importante del desarrollo local en las zonas afectadas.

## 5.2 Incentivos fiscales<sup>6</sup>

En el marco de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, el Servicio de Rentas Internas ha realizado una serie de recaudaciones adicionales que han sido utilizadas para el proceso de reconstrucción de los territorios afectados. El valor total recaudado al 30 de agosto de 2017 de USD 1.569,1 millones de los cuales el 97% es en efectivo y el 3% con títulos del banco central -TBC.

Tabla 40: Total de recaudaciones 2016-2017 (cifras en miles de dólares)

INCENTIVO FISCAL	RECAUDACIÓN TOTAL 2016	RECAUDACIÓN ENE-AGO 2017	TOTAL RECAUDACIÓN 2016-2017
Contribución solidaria sobre el patrimonio	196,5	10,5	207,0
Contribución solidaria sobre las utilidades	345,3	13,9	359,2
Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital de	125,8	2,5	128,4

<sup>6</sup> Fuente: Servicio de Rentas Internas. Oficio Nro. SRI-SRI-2017-0106-OF de fecha 11 de julio de 2017.

propiedad de sociedades no residentes			
Contribución solidaria de un día de remuneración	69,3	4,6	73,9
Contribución 2% IVA	393,1	394,2	799,7
Multas e intereses	6,9	4,3	11,7
<b>Total</b>	<b>1.126,8</b>	<b>442,3</b>	<b>1.569,2</b>

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Fecha de corte: 30/08/2017.

De acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley, se han implementado una serie de medidas que facilitan la dinamización de la economía de los territorios afectados y que generan un impacto nacional positivo.

- *Exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta:* para el 2016 y 2017 se calculan un total de 19.097 beneficiarios potenciales, que representan un monto total de USD 37,1 millones de dólares.
- *Exoneración del impuesto a la salida de divisas y aranceles:* se encuentran exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos productivos. El monto total de esta exoneración asciende a USD 5,7 millones.
- *Devoluciones:* se considera como devoluciones el saldo del anticipo de Impuesto a la Renta 2015-RISE, contribuciones solidarias, anticipo de Impuesto a la Renta 2016. Se registran 16.951 beneficiarios con un monto total de USD 6,9 millones.
- *Remisión de intereses por mora, multas y recargos:* hasta el 2018 se pueden acoger a este beneficio 11.309 contribuyentes con deuda. De ellos se han acogido 338 contribuyentes de las provincias de Manabí y Esmeraldas, USD 1.9 millones han sido remitidos y USD 6,5 millones por remitir en pagos recurrentes.
- *Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano-RISE:* se han aplicado dos medidas: la exoneración y la rebaja. El monto total de exoneración y ahorro es de USD 2,2 millones. En el periodo abril-diciembre 2016 se benefició a 60.047 contribuyentes y en el 2017 hasta el mes de junio se ha beneficiado a 86.979 contribuyentes con una rebaja del 50%.
- *Exención del pago del Impuesto a la Renta sobre los ingresos obtenidos:* los ingresos obtenidos por las entidades del sistema financiero nacional en los años 2017 y 2018, por los créditos otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017 en territorios afectados por el sismo, se encuentran exentos del Impuesto a la Renta. Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, la institución bancaria no deberá considerar dichos ingresos. El beneficio tributario que se ha estimado sobre este incentivo es de USD 22,3 millones.
- *Facilidades para nueva inversión:* las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes tres años contados a partir de la vigencia de la Ley de Solidaridad en los territorios afectados por el sismo, serán exoneradas del pago del



Impuesto a la Renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva inversión. Para el sector turístico este beneficio se podrá ampliar a diez años. Hasta el 30 de junio se registran 461 beneficiarios, cuyo beneficio suma un total de USD 1,7 millones.

### 5.3 Agricultura, Acuicultura y Pesca

Las intervenciones focalizadas para reactivar este sector han estado direccionadas a la recuperación de infraestructura productiva, lo que permite reactivar actividades vocacionales de las zonas afectadas. En el sector de agricultura y ganadería, se han finalizado 69 proyectos agrupados en el componente de apoyo agrícola por un monto de USD 5.026.313,34 y se encuentra en ejecución dos proyectos que suman USD 623.686,66. El detalle de cada proyecto finalizado y su monto específico está incorporado en el Anexo 1.

Tabla 41: Proyectos de reactivación productiva MAG en ejecución

ITEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Logística, suministro de bienes y servicios varios	0%	375.000,00
2	Estudios técnicos del diseño del edificio del Viceministerio	25%	248.686,66
<b>Total</b>			<b>623.686,66</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017.

La pesca es una de las principales actividades productivas de la zona afectada, por ende, su priorización en la reactivación económica es prioritaria. De ahí que se hayan definido once proyectos. De ellos, cinco han sido finalizados, cinco se encuentran en ejecución y uno por iniciar. El monto total asignado para los 11 proyectos es de USD 65.024.917,37.

Tabla 42: Proyectos para el sector pesqueras finalizados

ÍTEM	PROYECTO	MONTO
1	Proyecto de rehabilitación emergente de obras marítimas del puerto Jaramijó (vía del Espigón)	429.152,01
2	Proyecto de rehabilitación emergente de obras marítimas en puerto Esmeraldas.	28.000,00
3	Proyecto rehabilitación emergente de obras marítimas en puerto San Mateo (muelle flotante)	106.066,80
4	Proyecto Espigón de sacrificio del puerto pesquero artesanal de San Mateo	3.277.155,20
5	Proyecto estudios y diseños de facilidades pesqueras El Matal y La Chorrera	587.404,30
<b>Total</b>		<b>4.427.778,31</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017



Tabla 43: Proyectos para el sector pesquero en ejecución y por contratar.

ÍTEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Proyecto de Construcción Facilidad Pesquera Arenales de Crucita	21%	35.021.512,95
2	Proyecto Construcción Facilidad pesquera de Puerto López	37%	15.488.774,02
3	Proyecto Facilidad pesquera de José de Chamanga	44%	5.548.703,61
4	Proyecto Adecentamiento de Comedores para pescadores y arreglo en Puerto López	90%	194.813,33
5	Proyecto Construcción del Muelle pesquero en Cojimíes	71%	4.321.225,15
6	Expropiación de terrenos en puertos artesanales	0%	22.110,00
<b>Total</b>			<b>60.597.139,06</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

#### 5.4 Turismo

De acuerdo con el informe de Evaluación de Costos de la Reconstrucción, desarrollado por la Senplades, el costo aproximado para la recuperación del sector turístico asciende a USD 97 MM. Dada la naturaleza de la actividad turística, el sector privado tiene una participación fundamental en la recuperación de infraestructura de alojamiento, maquinaria y equipamiento, mobiliario, etc.

El Estado ha intervenido en varios sentidos para apoyar al sector turístico, especialmente en el aseguramiento de las condiciones externas necesarias para el desarrollo de la actividad turística (reconstrucción de vías, recuperación de espacios públicos, promoción comercial, fortalecimiento de capacidades y potenciación de asociatividad, incentivos fiscales para la inversión, etc.). Actualmente se han formulado dos proyectos de inversión que ascienden a USD 1.180.512,00. De ellos, un proyecto ha finalizado y dos se encuentran en proceso de contratación.

Tabla 44: Proyectos de promoción turística finalizados

ÍTEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Proyecto Equipo Organización de gestión de Destinos	Varios cantones de Manabí y Esmeraldas	112.662,00
<b>Total</b>			<b>112.662,00</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

Tabla 45: Proyectos de promoción turística por iniciar

ÍTEM	PROYECTO	CANTÓN	MONTO
1	Implementación de Estudios y Diseños, con el objetivo de implementar los estudios técnicos constructivos y financieros para la	Varios cantones de Manabí y Esmeraldas	1.067.850,00

	reconstrucción de las infraestructuras de los prestadores de servicios turísticos que colapsaron		
<b>Total</b>			<b>1.067.850,00</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de corte: 30/09/2017

## 5.5 Comercio y Manufactura

El sector del comercio y la manufactura en la zona afectada por el sismo es el que mayor daño ha sufrido, por lo cual, se han realizado innumerables esfuerzos para su recuperación y aún se requiere continuar con el fortalecimiento de cadenas productivas, el incremento de las capacidades de los actores económicos, el mejoramiento de las condiciones laborales y de establecimientos y la apertura a nuevos mercados.

En el trimestre de julio a septiembre de 2017 se ha mantenido el apoyo del sector privado y de organismos internacionales que han permitido acompañar la intervención del Gobierno central.

Se ha recuperado y dotado de infraestructura productiva por USD 192.000 para equipamiento de la Planta de Lácteos de la Cooperativa Chone y USD 134.000 para equipamiento de la planta procesadora de Cacao Corp. Fortaleza del Valle.

Se ha creado una Escuela de la Reactivación a través del esfuerzo de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, Ministerio de Industrias y Productividad y el Ministerio de Trabajo que ha permitido aportar en la formación de 25 profesionales a través de la metodología REMESUN – Mejore su Negocio.

En términos de infraestructura para el comercio se invertirá, a través de 9 proyectos, un total de USD 32.695.111,78.

Tabla 46: Proyectos de infraestructura para comercio finalizados.

ÍTEM	PROYECTO	MONTO
1	Construcción 20 locales e infraestructura - Reactivación comerciantes <i>Jama</i>	181.875,13
2	Cubierta de mercado- <i>Rocafuerte</i>	331.008,97
3	Equipamiento mercado municipal – <i>Jama</i>	140.910,27
4	Proyecto "Módulos de comerciantes Tarqui"- <i>Manta</i>	8.222.261,74
<b>Total</b>		<b>8.876.056,11</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de Corte: 30/09/2017.

Tabla 47: Proyectos de infraestructura para comercio en ejecución.

ÍTEM	PROYECTO	AVANCE	MONTO
1	Proyecto patios de comida de Calceta.	1%	589.750,00
2	Mercado Abdón Calderón – <i>Portoviejo</i>	66%	7.048.245,00
3	Proyecto mercado central N°1 de Portoviejo.	0%	15.900.284,21

<b>Total</b>	<b>23.538.279,21</b>
--------------	----------------------

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de Corte: 30/09/2017

Tabla 48: Proyectos de infraestructura para comercio por iniciar

ITEM	PROYECTO	MONTO
1	Obras complementarias Mercado Abdón Calderón	163.507,70
2	Compra de maquinaria para micro, pequeñas y medianas empresas	117.268,76
<b>Total</b>		<b>280.776,46</b>

Fuente: Secretaría Técnica. Fecha de Corte: 30/09/2017

**6. Anexos**

**6.1 Anexo 1: Asignaciones de recursos por proyecto y por eje de intervención.**

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
<b>AAPP - Saneamiento Ambiental</b>	<b>EEEEP</b>	AASS cantón Puerto López			902.590,22
		Construcción del AAPP Pedernales; rehabilitación del AAPP Jama y el puerto pesquero el Matal			32.073.708,60
		Estación de bombeo San Vicente			125.908,51
		Obras bombas de la Estancilla			627.040,12
		Obras complementarias: Fiscalización de la construcción del sistema de agua potable para el cantón Pedernales y rehabilitación del sistema de agua potable para la ciudad de Jama y el Puerto pesquero El Matal			179.200,00
		Obras complementarias: Fiscalización para la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario para las parroquias de Tarqui y Los Esteros del cantón Manta			174.720,00
		Obras complementarias: Reposición emergente de los equipos de bombeo en la Planta de tratamiento de agua potable La Estancilla, cantón Tosagua			33.600,00
		Reconstrucción de la captación el ceibal y de nueva caseta de bombeo			1.232.087,71
		Rehabilitación AAPP en el cruce del rio Portoviejo			243.321,14
		Rehabilitación de las redes de AAPP y AASS para las parroquias de Tarqui y los esteros			25.295.151,80
Rehabilitación de sistema AASS y AALL de Portoviejo			1.763.246,01		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Rehabilitación de sistema de bombeo AASS san Vicente-canoa			243.521,67
		Rehabilitación del AAPP de bahía de Caráquez			3.819.063,91
		Rehabilitación del sistema de AASS de San Vicente (Obra)			105.816,08
		Rehabilitación del sistema de reserva de AAPP Bolívar			556.327,53
		Rehabilitación del sistema de reserva de AAPP Chone			1.606.322,71
		Rehabilitación del sistema de reserva de AAPP Junín			556.327,53
		Rehabilitación del sistema de reserva de AAPP Rocafuerte			39.862,83
		Rehabilitación del sistema de reserva de AAPP San Vicente			1.982.564,11
		Rehabilitación del sistema de reserva de AAPP Sucre			1.152.963,40
		Rehabilitación del sistema de reserva de AAPP Tosagua			523.567,49
		Rehabilitación lagunas de tratamiento Bahía de Caráquez			2.707.886,36
		Remediación del desacople en tubería de AASS en el río Portoviejo			445.460,55
		Reposición de arena y gravas en filtros PT de AAPP de cuatro esquinas			322.205,18
	<b>EMPRESA PÚBLICA DEL AGUA</b>	Construcción de muro de gaviones en el río Portoviejo			203.390,46
		Construcción de muro de gaviones para protección de ladera del río Jipijapa			541.576,30
		Desazolve y protección de muro en la Estancilla			204.456,51
		Encauzamiento de las aguas del río Jipijapa y protección con muro de hormigón armado			554.186,58

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Encauzamiento y mejoramiento para evacuar aguas lluvias del Sector Punta y Filo			182.377,01
		Protección de muro de gaviones en Santa Ana			385.511,18
		Reconformación de cauce y protección de muro en el río Portoviejo.			137.132,06
		Reconformación de muro lateral y protección de piedra escollera en el río Portoviejo sector Río Chico.			152.854,06
		Reconformación de muro lateral y protección en el río Portoviejo.			158.145,32
		Reconstrucción de cunetas y canaletas de las bermas y estribos de la presa la Esperanza; y canaletas de drenaje de la estación Severino			325.106,40
		Reparación de la vía de acceso a la presa Río Grande.			303.549,33
	<b>SENAGUA</b>	Adquisición de biodigestores e hidrosuccionadores.	3.077.088,00		
		Adquisiciones de plantas potabilizadoras, alquiler de hidrosuccionador y químicos para plantas potabilizadoras	5.234.497,01		
	<b>Apoyo Productivo</b>	<b>BANCA PUBLICA</b>	Sector productivo		45.000.000,00
<b>EEEP</b>		Construcción de locales para comerciantes de Jama		181.875,13	
		Construcción mercado central de Portoviejo		15.900.284,21	
		Cubierta para el mercado de Rocafuerte		331.008,97	
		Equipamiento mercado municipal Jama		140.910,27	
		Mercado Abdón calderón		7.048.245,00	
		Módulos de comerciantes de Tarqui		8.222.261,74	
		Obras complementarias: Construcción del Mercado Abdón Calderón de Portoviejo		163.507,70	
		Patio de Comidas ciudad de Calceta		589.750,00	
<b>INMOBILIAR</b>		Expropiaciones de terrenos en Puertos Artesanales		22.110,00	

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
	MAGAP	Abastecimiento de AAPP para las oficinas provisionales del viceministerio de acuicultura y pesca		10.000,00	
		Adquisición de alimentación personal.		5.112,00	
		Adquisición de alimentos para la población afectada por el terremoto		528.500,00	
		Adquisición de cámaras video y fotografía para levantar información		33.999,36	
		Adquisición de carpas		63.840,00	
		Adquisición de computadores para el MAGAP		13.999,20	
		Adquisición de coolers para almacenamiento de productos perecibles		11.529,96	
		Adquisición de equipos tecnológicos para inspectorías de pesca destruidas		34.000,00	
		Adquisición de equipos tecnológicos Viceministerio de Acuicultura y Pesca		86.232,50	
		Adquisición de equipos y suministros para emisión de credenciales		79.999,50	
		Adquisición de generadores eléctricos para reactivación productiva en Manabí		21.490,35	
		Adquisición de geomembranas para reactivación productiva en Manabí		56.786,25	
		Adquisición de paquetes tecnológicos de arroz y maíz duro		1.040.000,00	
		Adquisición del data center institucional		98.500,80	
		Adquisición y reparación de embarcaciones pertenecientes al VMAP.		59.000,00	
		Arrendamiento para bodegas CZ4		6.000,00	
		Cerramiento del albergue en la escuela "Velasco Benalcázar"		5.430,96	
		Construcción de casetas del mercado en San Vicente		45.000,00	

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Culminar la instalación del Viceministerio de acuicultura y pesca		38.500,00	
		Desazolve canales de los ríos Chone y Cojimíes		472.000,00	
		Desmontaje estructura metálica del centro comercial municipal		2.000,00	
		Desmontaje, elaboración y montaje de cubierta para mercado San Vicente		145.246,19	
		Estudios técnicos del diseño del edificio para el Viceministerio de acuicultura y pesca.		248.686,66	
		Hospedaje de técnicos que participaron en las brigadas de levantamiento de información en las zonas afectadas		24.615,79	
		Inspección técnica para evaluar y mejorar las condiciones productivas		2.280,00	
		Instalación de geomembranas de los reservorios en los cantones Rocafuerte, Portoviejo y sucre.		225.792,00	
		Instalación de geomembranas para riego de los reservorios del sistema de riego en Rocafuerte		136.524,12	
		Instalación de red voz y datos para las oficinas temporales del VMAP de San Mateo y PPA de Jaramijó		111.000,00	
		Instalaciones de terminal terrestre		9.872,39	
		Levantamiento de información de damnificados		81.004,51	
		Limpieza y desazolve de las camaronerías afectadas por el terremoto en el estuario del río Chone		466.375,00	
		Logística, suministro de bienes y servicios varios		21.312,97	
		Logística, suministro de bienes y servicios varios para operativizar acciones frente al terremoto		687,50	
		Logística, suministro de bienes y servicios varios planta central MAGAP		375.000,00	
		Logística, suministro de bienes y servicios varios.		7.691,06	



SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Mantenimiento de infraestructura centros de acopio de Manabí		197.136,27	
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la coordinación zonal 4 del MAGAP		19.860,14	
		Montaje de 20 cubículos con placas MDF en el mercado de Bahía de Caráquez		1.324,00	
		Pago de alimentación de personal-Azuay		2.880,00	
		Pago de alimentación de personal-Bolívar		2.160,00	
		Pago de alimentación de personal-Cañar		2.880,00	
		Pago de alimentación de personal-Carchi		3.888,00	
		Pago de alimentación de personal-Chimborazo		2.880,00	
		Pago de alimentación de personal-Cotopaxi		2.520,00	
		Pago de alimentación de personal-El Oro		2.880,00	
		Pago de alimentación de personal-Esmeraldas		3.381,15	
		Pago de alimentación de personal-Guayas		2.520,00	
		Pago de alimentación de personal-Loja		2.160,00	
		Pago de alimentación de personal-Los Ríos		2.160,00	
		Pago de alimentación de personal-Morona Santiago		2.880,00	
		Pago de alimentación de personal-Napo		1.440,00	
		Pago de alimentación de personal-Orellana		1.800,00	
		Pago de alimentación de personal-Pastaza		2.160,00	
		Pago de alimentación de personal-Pichincha		2.304,00	
		Pago de alimentación de personal-Santa Elena		2.160,00	
		Pago de alimentación de personal-Santo Domingo		2.880,00	
		Pago de alimentación de personal-Tungurahua		2.880,00	
		Pago de alimentación de personal-Zamora Chinchipe		1.440,00	
		Producción de muestra pública para la reactivación económica de Manabí		22.527,83	
		Proyectos de reconstrucción		4.440,83	
		Reestructuración del Archivo General del Estado		20.000,00	

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Reparación de edificio Huancavilca		27.500,00	
		Reparación de las instalaciones de la planta piloto,		14.999,99	
		Reparación de vehículo		49,00	
		Reparación y mantenimiento de las embarcaciones del viceministerio de Acuicultura y Pesca		32.060,00	
		Reubicación y reinstalación de caletas pesqueras destruidas		40.006,41	
		Rodamientos para reparación de motor de AAPP		1.133,31	
		Sist. Nacional Descentralizado de la Gestión del Riesgo y Emergencia		650.000,00	
		Traslado de inmuebles de edificio del MAGAP		700,00	
	<b>MIPRO</b>	Compra de maquinaria para micro, pequeñas y medianas empresas que permitan la reactivación productiva de Manabí (REP CHECA)		117.268,76	
	<b>SECOB</b>	Adecantamiento de comedores para pescadores en Puerto López		194.813,33	
		Construcción Facilidad pesquera Puerto López		15.488.774,02	
		Construcción Facilidades Pesqueras de Arenales de Crucita		35.021.512,95	
		Construcción Muelle pesquero en Cojimíes		4.321.225,15	
		Espigón de sacrificio del puerto pesquero artesanal San Mateo		3.277.155,20	
		Estudios y diseños de facilidades Pesqueras El Matal y La Chorrera		587.404,30	
		Facilidad pesquera de José de Chamanga		5.548.703,61	
	<b>Atención Emergente Social</b>	<b>MICS</b>	Atención de albergues	3.930.000,00	
Gestión, mantenimiento de albergues, y control de avance de procesos de demoliciones			671.360,97		
Mantenimiento albergues época invernal			312.263,19		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
	<b>MIES</b>	Acompañamiento familiar	1.261.874,61		
		Atención en Albergues	17.030.888,00		
		Bono de Acogida / Alquiler	25.866.474,55		
		Bono de alimentación	599.000,00		
		Bono de Reinserción	12.000,00		
		Centro gerontológico	43.996,17		
		Construcción CIBV Sol de Oro	465.024,00		
		Rehabilitación Aroca Paz	19.793,79		
		Rehabilitación Bernardo Ramírez Tamayo/Viche	17.670,00		
		Rehabilitación CIBV Ángel de Mi Guardia	16.987,27		
		Rehabilitación CIBV Bocana de Lagarto	17.565,00		
		Rehabilitación CIBV Esmeraldas no. 3	19.715,00		
		Rehabilitación CIBV Jesús de Nazaret en Manta	45.173,30		
		Rehabilitación CIBV Lucerito	44.867,87		
		Rehabilitación CIBV Ricardo Antonio Mejía Villa	20.673,74		
		Rehabilitación CIBV san Antonio	14.211,60		
		Rehabilitación Gotitas de Ilusión	14.620,72		
		Rehabilitación mies espacio juvenil	38.921,49		
		Rehabilitación Natalio Rodrigo Quiñones / Malimpia	19.786,00		
		Rehabilitación Susurro de Mar	19.339,41		
	Reparación de CIBVs	974.697,81			
	<b>MIN DE JUSTICIA</b>	Kit de seguridad (para PPL)	497.055,00		
	<b>MIN INTERIOR</b>	Insumos para el trabajo emergente de la Policía Nacional	4.000.000,00		
	<b>POLICIA NACIONAL</b>	Adquisición de insumos para el trabajo emergente de la Policía Nacional	3.000.000,00		
		Mantenimiento y operación de aeronaves utilizadas durante la emergencia	1.252.285,52		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
	SGR	Adquisición de equipos de seguridad para albergues oficiales.	567.648,32		
		Adquisición de servicio de recarga satelital para la unidad móvil de telecomunicaciones de la SGR	10.102,40		
		Alquiler de baños portátiles para cubrir las necesidades sanitarias básicas por el terremoto del 16 de abril de 2016	377.283,00		
		Mantenimiento de vehículos Institucionales que se movilizaron a las provincias afectadas por el terremoto	50.403,96		
		Materiales e insumos para las provincias afectadas	80.996,64		
Banca Pública	BANCA PÚBLICA	BanEcuador		33.379.091,61	
		BDE		24.962.500,00	1.330.659,39
		CFN		51.174.127,47	
		CONAFIPS		37.200.000,00	
Deportes	EEEP	Reconstrucción coliseos afectados Federación deportiva Manabí			862.044,07
	MIN DEPORTES	Coliseo Nubia Villacís			600.000,00
	SECOB	Construcción complejo "San Rafael"			7.199.877,16
Educación	MINEDUC	Reparaciones y adecuaciones de U.E.	26.445.361,59		
		3 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			1.324.749,63
		1 Unidad Provisional en Rocafuerte	932.561,86		
		1 Unidad Provisional en Bolívar	932.561,86		
		1 Unidad Provisional en Chone	932.561,86		
		1 Unidad Provisional en el Carmen	932.561,86		
		12 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			5.740.581,73
		13 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			5.740.581,73
		17 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			7.506.914,57
		2 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			5.298.998,52
		2 Unidades Provisionales en Jama	1.865.123,72		
		2 Unidades Provisionales en San Vicente	1.865.123,72		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		2 Unidades Provisionales en Sucre	1.865.123,72		
		3 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			9.273.247,41
		3 Unidades Provisionales en Pedernales	2.797.685,58		
		4 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			5.298.998,52
		5 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			4.415.832,10
		5 Unidades Provisionales en Portoviejo	4.780.954,96		
		6 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			2.649.499,26
		6 Unidades Provisionales en Manta	4.780.954,96		
		7 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			15.455.412,35
		9 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			3.974.248,89
		Dotación de computadoras, pizarras y tachos de basura interior para las unidades educativas del cantón Muisne (Hamburgo)			12.161,84
		Mantenimiento U.E. provisionales			1.081.860,80
		Rehabilitación de infraestructura en Esmeraldas, Quinindé y Atacames (19D)			2.675.682,52
		Repotenciación escuela Atacames			4.837.002,05
		Repotenciación escuela Jama			7.795.455,74
		Repotenciación escuela Olmedo			7.492.634,40
		6 U.E. Siglo XXI de Excepción 157			2.649.499,26
		UEM 15 de Octubre			498.947,66
		UEM ciudad Montecristi			498.947,66
		UEM FAE			498.947,66
		UEM Kasama			498.947,66
		UEM mariscal sucre			498.947,66
		UEM Plan Masa			498.947,66
		UEM Vesta Cevallos Intriago			498.947,66
		Unidades provisionales Muisne	1.869.424,31		
	<b>SECOB</b>	Estudios de UEM			937.650,00
		UEM 15 de octubre			5.611.579,48

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN	
		UEM ciudad Montecristi			6.726.901,65	
		UEM FAE			5.491.865,58	
		UEM Kasama			3.309.464,12	
		UEM Mariscal Sucre			6.095.136,79	
		UEM plan Masa			5.342.348,00	
		UEM Vesta Cevallos Intriago			5.967.981,87	
<b>Educación Superior</b>	<b>EEEP</b>	Extensión del IT Sectorial de mar y pesca			5.269.155,35	
	<b>SECOB</b>	Instituto tecnológico Paulo Emilio Macías			13.800.000,00	
	<b>SENESCYT</b>		Construcción de edificio facultad de ciencias matemáticas físicas y químicas UTM			2.796.027,00
			Construcción de edificio para aulas y oficinas UTM			2.450.228,00
			Consultorías de nuevos edificios de la ULEAM			119.515,46
			Demolición y reparación de mampostería en los edificios UTM			685.625,00
			Equipamiento y readecuación del ITS Luis Arboleda Martínez			81.370,46
			Fiscalización: Reconstrucción de sedes académicas y matriz ULEAM			64.424,73
			Fiscalización: Reparación y adecuaciones edificaciones ULEAM			101.998,84
			Fiscalización: Reparación y adecuaciones edificaciones ULEAM extensión Chone y El Carmen			6.001,10
			Fiscalización: Reparación y adecuaciones edificaciones ULEAM extensión Pedernales			15.384,62
			Fiscalización: Sistema eléctrico ULEAM			23.965,64
			Intervención sistema eléctrico ULEAM			599.141,05
			Proyectos de reconstrucción			28.761,03
			Reconstrucción de edificios varias sedes UTM			438.120,00
	Reconstrucción de sedes académicas y matriz ULEAM			1.546.193,46		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Reconstrucción del edificio de medio ambiente UNESUM			314.184,00
		Reforzamiento de la estructura y rehabilitación de los edificios de laboratorios de las áreas agroindustrial y agropecuaria de la ESPAM			195.776,00
		Reparación de la biblioteca central UNESUM			97.296,00
		Reparación del edificio "INGAPIRCA" de la UNESUM			92.040,00
		Reparación y adecuaciones edificaciones ULEAM			2.549.971,02
		Reparación y adecuaciones edificaciones ULEAM extensión Chone y El Carmen			150.027,61
		Reparación y adecuaciones edificaciones ULEAM extensión Pedernales			384.615,38
		Reparación y reforzamiento del edificio central de la UNESUM			386.480,00
Electrificación	MEER	Distribución (PRIZA) <sup>1</sup>			2.735.933,80
		Distribución (PRIZA) <sup>2</sup>			13.440.580,17
		Estudios para Soterramiento en zona Cero de Jama y Pedernales			2.120.893,90
		Estudios vía de acceso de Bahía de Caráquez			57.000,00
		Infraestructura civil (PRIZA) <sup>1</sup>			327.708,98
		Infraestructura civil (PRIZA) <sup>2</sup>			4.722.491,02
		Líneas subtransmisión (PRIZA) <sup>1</sup>			540.422,90
		Líneas subtransmisión (PRIZA) <sup>2</sup>			25.459.617,01
		Reparaciones del sistema eléctrico subestaciones	25.483.224,64		
		Servicio eléctrico en los albergues			19.690,28
		Sistema Especiales (Redes Subterráneas en Zona Cero) (PRIZA)			26.009.000,00
		Soterramiento plan PRIZA			2.125.766,98
		Subestación "Hospital de Especialidades"			3.988.501,72
		Subestaciones (PRIZA) <sup>1</sup>			2.792.921,92

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Subestaciones (PRIZA) <sup>2</sup>			27.327.712,35
Equipamiento Urbano	EEEP	Construcción parque "Las Vegas"		10.986.518,91	
		Reconstrucción del Malecón de Bahía de Caráquez		2.202.016,62	
	INMOBILIAR	Consultoría de parque de Arena "La Poza"			306.800,00
GADs	GADs	Gads (compensación)		47.197.449,85	
		Gads (devolución de I.V.A.)		39.955.268,63	
		Gads (vialidad, asistencia técnica, reconocimiento gastos)	78.242.726,15		
Gestión de Proyectos	EEEP	Administración, coordinación y seguimiento de proyectos			5.699.449,56
		Evaluación Ambiental y Social Estratégica			285.000,00
		Servicios profesionales, para revisión de estudios, proyectos, procesos pre contractuales, seguimiento de proyectos, que se financiarán con crédito del BEI (2018-2019-2020-2021 - DESCONTAR DE LA CONTRAPARTE DEL BEI)			282.476,25
	MIN FINANZAS	Fortalecimiento de capacidad para la implementación de acciones de mitigación de riesgos y recuperación ante emergencias (2018-2019-2020) (REPOSICIÓN DEL BM - USD869.337,62)			1.032.527,22
	SECRETARÍA TÉCNICA	Operación y logística			163.749,53
		Operación y logística para proyectos de reconstrucción			92.390,74
Infraestructura Pública	DIGERCIC	Readecuación y reconstrucción de Registro Civil			424.942,06
	DINARDAP	Readecuación y reconstrucción de registro mercantiles			188.439,96
	EEEP	CIBV de Muisne			589.507,34
	INMOBILIAR	CAC Bahía			491.204,14
		CAC Esmeraldas			22.401.907,65



SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN	
		CAC Portoviejo			22.009.078,35	
		Expropiaciones para construcción del hospital de Bahía			247.228,55	
		Rehabilitación de edificio del Ex Banco Filanbanco	54.026,71			
		Rehabilitación de edificio ECU 911	500.321,48			
		Rehabilitación de obras marítimas en Puerto Esmeraldas	28.000,00			
		Rehabilitación de obras marítimas en Puerto Jaramijó	429.152,01			
		Rehabilitación de obras marítimas en Puerto San Mateo	106.066,80			
	MIN FINANZAS	Coordinación y Seguimiento de las inversiones de Canje de Deuda Ecuador-España				122.016,00
		Coordinación, auditoría y evaluación				1.200.000,00
		Programa de respuesta inmediata por el terremoto				342.620,00
	PROVEEDORES	Proveedores Manabí, Esmeraldas				60.603.114,02
	SECOB	CIBV de Jama (estudios de suelo)				8.892,00
		CIBV de Atacames (estudios de suelo)				8.892,00
SENAE	Contenedores para bodegaje				14.928,00	
Patrimonio y Cultura	EEEP	Rehabilitación y construcción de iglesias y edificios patrimoniales			7.453.228,39	
		Reparación de catedral Guaranda			59.377,12	
	INPC	Estudios para intervención de 53 inmuebles patrimoniales				108.445,62
		Estudios para intervención Iglesia Montecristi				17.711,20
		Estudios para intervención parque central Rocafuerte				21.679,60
		Evaluación de dos estudios				9.413,60
	SECOB	Recuperación Museo de Hojas Jaboncillo				17.818,04
Reforestación	MAE	Construcción de Oficina Administrativa en La Reserva Ecológica Cayapas Mataje (Reubicación)			256.007,35	
		Reconstrucción de Puente de acceso a la Reserva Ecológica Cayapas Mataje				185.489,40

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Reconstrucción de sendero y muelle en la Reserva de Producción de Fauna Isla Corazón y Fragatas			575.820,06
		Reconstrucción de sendero, casetas de sombra y un mirador dentro del Refugio De Vida Silvestre Marino Costera Pacoche			465.834,59
		Reforestación y protección de cuencas hidrográficas			5.704.637,21
<b>Regeneración Urbana</b>	<b>EEEP</b>	Regeneración urbana			10.000.000,00
	<b>INMOBILIAR</b>	Estudios del Malecón de Vinces		224.000,00	
<b>Salud</b>	<b>EEEP</b>	Centro de Salud Muisne			6.095.693,09
		Estudios de mecánica de suelo y diseño estructura de hospital de pedernales y bahía de Caráquez			553.910,61
		Estudios de mecánica de suelo y diseño estructura de hospitales			570.000,00
		Mejoramiento hospital contingente Bahía de Caráquez			460.516,52
		Obras complementarias: centro de Salud Muisne			928.655,72
		Obras emergentes en hospital Napoleón Dávila-Fase II			594.354,44
		Obras emergentes en hospital Napoleón Dávila-Fase III			188.478,47
		Trabajos emergentes del hospital general de Chone			566.118,18
	<b>MSP</b>	Equipo necesario para operar de manera óptima en el centro de Salud Pedernales	59.844,30		
		Insumos Químicos para las Actividades de Control vectorial	85.000,00		
		Adecuación de la bodega de medicamentos e insumos de la coordinación Zonal 4 - Salud	84.037,25		
		Adecuación, reparación y mantenimiento de las diferentes áreas del hospital provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos	68.338,09		
		Adquisición 15 computadores rendimiento alto	30.472,20		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Adquisición de 2 torres Laparoscópicas para el hospital móvil nro. 1 y la unidad quirúrgica de la zona	615.600,00		
		Adquisición de 20 generadores y 3 aires acondicionados para unidades móviles de salud	200.030,10		
		Adquisición de 20.000 kits de aseo	177.840,00		
		Adquisición de 217 equipos de succión eléctricos portátiles	165.267,20		
		Adquisición de 27 balones de compresión (bakri)	7.221,91		
		Adquisición de 28 nebulizadores y 28 cilindros de oxígeno portátiles	15.640,80		
		Adquisición de 288 kits antropométricos para evaluación nutricional en albergues y refugios	375.142,33		
		Adquisición de 289 set para ambulancias	80.110,80		
		Adquisición de 2.900 paquetes quirúrgico general completo	71.905,50		
		Adquisición de 3 Electro bisturís	27.018,00		
		Adquisición de 4.450 deltametrina 5% polvo humectante, 1.898 malathion 96% líquido, 3.1394 temephos 1%	310.035,60		
		Adquisición de 50000 repelentes de insectos para uso humano	283.860,00		
		Adquisición de 5.200 ropa quirúrgica y 5.200 lencería descartable	41.436,72		
		Adquisición de aire acondicionados	5.678,40		
		Adquisición de alimentos y bebidas	21.988,31		
		Adquisición de Ayudas técnicas para tratamiento médico personalizado	197.400,00		
		Adquisición de biométricos	4.389,00		
		Adquisición de central telefónica	14.318,40		
		Adquisición de desechables para servir alimentos	14.999,85		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Adquisición de equipamiento para atención para banco de leche del hospital Verdi Cevallos Balda Portoviejo	110.988,12		
		Adquisición de equipamiento unidades de salud cz1-cz4	52.519,95		
		Adquisición de fundas para desechos infecciosos y comunes	8.562,07		
		Adquisición de Instrumental Médico para Cirugía	83.396,56		
		Adquisición de insumos, materiales y suministros para la construcción por emergencia	662,09		
		Adquisición de lencería hospitalaria por la emergencia	6.600,00		
		Adquisición de lencería textil hospitalaria para el Hospital Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda	76.573,80		
		Adquisición de material de ferretería	6.427,82		
		Adquisición de Material Didáctico y Educomunicacional	95.035,55		
		Adquisición de material informático para la implementación del cableado de red de datos de la nueva sede distrital	10.962,90		
		Adquisición de materiales de ferretería	2.646,03		
		Adquisición de Mobiliario Primer Nivel	11.375,78		
		Adquisición de mobiliarios para unidades de salud pertenecientes a la zona 4 del Ministerio de Salud Pública	334.880,02		
		Adquisición de servidores y ap's	34.200,00		
		Adquisición de switches	12.744,74		
		Adquisición Ropa paciente descartable 11.600	35.341,14		
		Ayudas técnicas para el cuidado de las personas con discapacidad	950.288,04		
		Carga y descarga de medicamentos centro de acopio Zona 4	5.264,99		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Carpas para la dotación de servidores que se encuentran en la Zona de Emergencia	51.184,00		
		Contratación adecentamiento, mantenimiento eléctrico y otras reparaciones Hospital de Quinindé			400.000,00
		Contratación de desmontaje y montaje de sillones y compresores odontológicos de los centros de salud	896,00		
		Contratación de desmontaje y transporte de equipamiento a las bodegas del hospital	6.496,00		
		Contratación de elaboración de una rampa para el ingreso y salida de paciente en el servicio de rayos x	1.556,00		
		Contratación de instalación del cortinaje tipo persiana centradas para la conservación de medicamentos y biológicos de los rayos U.V.	3.552,00		
		Contratación de instalación y reparación hidrosanitario	2.161,29		
		Contratación de servicio de instalación del circuito eléctrico	5.664,44		
		Contratación de servicio de pintado y mantenimiento correctivo de pintura	43.337,99		
		Contratación del montaje y desmontaje de aire acondicionado	1.388,80		
		Contratación del servicio de instalación de fibra óptica	5.359,20		
		Contratación del servicio de instalación de protección radiológica	7.410,00		
		Contratación del servicio de seguridad privada para el hospital general "Miguel Hilario Alcívar"	36.423,00		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Contratación del servicio externalizado de alimentación para el hospital "Miguel Hilario Alcívar"	120.600,09		
		Contratación del servicio externalizado de lavandería para el hospital general "Miguel Hilario Alcívar"	14.904,05		
		Culminación del Hospital Básico y Unidad Anidada			300.840,38
		Demolición de portones por colapso debido a replicas	3.701,75		
		Desmontaje de equipos de aire acondicionado del antiguo edificio del Distrito 13D11 y C.S. Bahía	4.323,23		
		Desmontaje y montaje de unidades de aire acondicionado de la contingencia del hospital de Chone	7.235,20		
		Desmontaje y montaje de unidades de aire acondicionado tipo split	13.204,80		
		Dotación de Chalecos y buzos MSP	28.840,00		
		Equipamiento centro de Salud Pedernales	10.969,94		
		Equipamiento Clínico y Mobiliario	13.121,40		
		Equipamiento hospital de Pedernales			2.718.613,72
		Equipamiento médico y mobiliario del Centro de Salud Tipo C			1.174.477,91
		Equipamiento unidades de salud cz1, cz4	324.020,32		
		Equipamiento unidades de salud cz1, cz4	556.628,58		
		Equipamiento unidades de salud cz1, cz4 (164 hemoglobímetro, 175 detector laidos fetales, 489 termómetros)	368.710,77		
		Equipos y suministros médicos			11.200.000,00
		Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, obra civil, mantenimientos varios de infraestructura piso			37.790,17

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Implantación de contingencia para el área administrativa, rehabilitación física y laboratorio clínico del Hospital General de Chone	48.393,73		
		Implantación de contingencia para el funcionamiento del área administrativa	7.490,37		
		Insumos Químicos para las Actividades de Control vectorial	332.150,00		
		Lencería descartable	41.313,60		
		Mantenimiento de autoclave de peróxido de hidrogeno marca steris modelo v_pro 1 plus	28.500,00		
		Materiales de ferretería para la contingencia	3.415,89		
		Materiales de red	1.202,88		
		Pasajes aéreos por emergencia	15.263,89		
		Proceso de compra de insumos y artículos de ferretería	13.494,32		
		Rendición de fondo (pago carga y descarga centro de acopio)	2.025,00		
		Reparación de aires acondicionados	7.358,40		
		Reparación de áreas de farmacia, área financiera y cisterna de la dirección distrital	3.136,06		
		Reparación de infraestructura de 4 unidades operativas de la dirección distrital	52.909,83		
		Reparación de infraestructura del hospital Dr. Aníbal González Álava	75.386,61		
		Reparación del sistema de climatización del hospital Dr. Aníbal González Álava	10.445,00		
		Reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud 24 de mayo y San José	122.001,88		
		Reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud Ángeles de Colón y Bahía	127.935,49		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud Chita y Frutillo	127.941,82		
		Reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud nuevo Portoviejo	60.974,36		
		Reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud Portoviejo	234.329,24		
		Reparación y adecuación de infraestructura del centro de salud San Isidro y Tosagua	130.876,30		
		Reposición rayos x portátil Hospital Rodríguez Zambrano			207.000,00
		Servicio de transporte para traslado de la contingencia del hospital de Chone	4.692,80		
	<b>SECOB</b>	Adecuaciones hospital Rodríguez Zambrano			318.649,72
		Centro de Salud Cheve Arriba			66.584,39
		Construcción de sede distrital			2.177.763,44
		Construcción Hospital de Pedernales			20.026.457,13
		Construcción hospital Miguel Hilario Alcívar			42.309.236,14
		Construcción Hospital Napoleón Dávila			58.636.039,28
		Culminación Centro de Salud tipo A			833.045,29
		Culminación Centros de Salud Tipo C			7.184.229,83
		Estudios Hospital de Quinindé			182.400,00
		Evaluación de la estructura del Hospital Verdi Cevallos			118.867,80
		Hospital Básico de Borbón			25.527.064,01
		Hospital Básico de Limones			4.433.111,13
		Hospital Básico de Quinindé			46.555.478,98
		Hospital General de Manta			31.472.000,00
		Remoción de la cimentación del "Hospital Napoleón Dávila Córdova			111.720,00
<b>Seguridad</b>	<b>ECU 911</b>	Adecuación de espacio físico	25.757,97		



SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Adquisición de equipos para proveer el monitoreo y control de las rutas de evacuación SAT			1.300.000,00
		Adquisición de estaciones sísmicas, acelerógrafos y equipos de geodesia para la red de monitoreo del SAT			363.735,84
		Adquisición de radios, baterías y paneles para los sistemas de transmisión de datos de energía de la red de monitoreo			55.289,20
		Adquisición de sistemas de control	100.285,80		
		Adquisición e implementación de un SAT			7.296.904,30
		Entrega de sillas ergonómicas para el área operativa de los centros zonales	252.396,00		
		Equipos terminales para radio comunicacionales	240.533,54		
		Instalación de postes, gabinetes, cámaras y 4 generadores de energía eléctrica para los centros afectados	229.710,00		
		Mantenimiento correctivo	11.420,00		
		Reparación de infraestructura del ECU 911	315.957,26		
		Sistema de comunicación vía radio (SAT)			756.283,98
		Sistema de Video Vigilancia para los centros afectados	637.892,00		
	<b>EEEP</b>	Construcción del UPC Muisne			456.224,83
	<b>INAMHI</b>	Sistema de Alerta Temprana para Eventos de Tsunamis y Control de Represas			90.000,00
	<b>INOCAR</b>	Sistema de Alerta Temprana para Eventos de Tsunamis y Control de Represas	39.999,18		
	<b>MIDENA</b>	Actualización de la base de datos de los manuales técnicos y de operación de las aeronaves de ala fija de la fuerza terrestre	20.000,27		
		Adquirir frazadas finas y kit de aseo y repelente para el personal que cumple actividades de seguridad y rescate en la zona de desastre	4.403,17		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Adquisición de bandas de poliuretano para realizar el mantenimiento de los helicópteros gazelle, perteneciente a la fuerza terrestre	59.798,53		
		Adquisición de equipo electrónico para el mantenimiento del avión Cessna citation, perteneciente a la fuerza terrestre	226.222,00		
		Adquisición de gases raros para realizar el mantenimiento de las aeronaves, pertenecientes a la fuerza terrestre	29.226,60		
		Adquisición de kit de inspecciones periódicas y complementarias para mantenimiento de helicópteros fennec, de la fuerza terrestre	31.304,40		
		Adquisición de kit para realizar el mantenimiento de la planta jet TX 500	47.362,13		
		Adquisición de kits sanitarios individuales y kits tácticos equipados individuales	384.659,80		
		Adquisición de material fungible para el mantenimiento de las aeronaves, pertenecientes a la brigada de aviación de la fuerza terrestre	11.500,00		
		Adquisición de medidor y electrodo para BAE Moran Valverde, adquisición de un medidor multiparámetros	2.303,66		
		Adquisición de pitch level, lips, filtros de aceite y filtros hidráulicos para helicópteros e-381, e-382, e-385 y e-386	15.915,47		
		Adquisición de productos especiales y ferretería estructural para realizar el mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Terrestre	11.730,60		
		Adquisición de repuestos para el mantenimiento de la avioneta Cessna t206 perteneciente a la Fuerza Terrestre	44.257,50		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Adquisición de repuestos para el mantenimiento del avión beechcraft ka b-200, perteneciente a la Fuerza Terrestre	63.266,27		
		Adquisición de repuestos para el mantenimiento del avión Cessna citation perteneciente a la fuerza terrestre	10.000,00		
		Adquisición de repuestos para la inspección periódica de los motores del avión casa CN 235-300 pertenecientes a la Fuerza Terrestre	35.780,35		
		Adquisición de repuestos para los aviones Cessna 172, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	302.622,85		
		Adquisición de repuestos para realizar la inspección mayor del helicóptero lama as 315b de matrícula e-318 de la Fuerza Terrestre	206.680,86		
		Adquisición de repuestos para vehículos administrativos pesados de la Fuerza Terrestre para mantener operables el transporte de donaciones	140.564,48		
		Adquisición de una pantalla de datos de vuelo para recuperar el sistema de navegación del avión caza CN 235-300 de la Fuerza Terrestre	107.790,74		
		Adquisición del kit de repuestos para la inspección de 4800 hrs de célula del avión casa CN 235-300 perteneciente a la Fuerza Terrestre	1.320.789,60		
		Adquisición del servicio de NDI (ensayos no destructivos) para el mantenimiento de las aeronaves pertenecientes a la Fuerza Terrestre	18.240,00		
		Alimentar al personal en la zona de desastre., adquirir víveres para el personal desplazado.	3.921,02		
		Alimentar al personal en la zona de desastre: adquisición de raciones alimenticias	1.821.602,31		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Análisis espectrométrico del aceite de los motores arriel 2d, calibración y reparación de herramientas de los helicópteros Fennec	22.800,00		
		Construcción de bloques multifamiliares			4.755.410,73
		Cubrir gastos emergentes de los albergues, fondo rotativo	12.996,00		
		Cumplimiento de inspección 2y	332.865,97		
		De partes y repuestos para mantener la operatividad de los helicópteros mi-171, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	869.061,00		
		De repuestos nuevos para mantener la operatividad de los helicópteros súper puma as 332 b, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	1.158.389,18		
		De repuestos para mantener la operatividad de los helicópteros pertenecientes a la Fuerza Terrestre	363.674,77		
		Edificio Capitanía de Manta			36.864,51
		Energía eléctrica a centros de acopio y albergues, 45 generadores eléctricos y cocinas	95.568,26		
		Exchange de repuestos para mantener la operatividad de los helicópteros mi-171 pertenecientes a la fuerza terrestre	22.800,00		
		Facilidades a los damnificados, construcción de plataformas para albergues por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército	2.016.000,00		
		Fondo rotativo para albergues	200.000,00		
		Mantener la operatividad de los vehículos: repuestos para vehículos livianos	310.398,33		
		Mantener la operatividad de las bodegas de Pifo, material para bodegas Pifo	268.672,37		
		Mantener los medios aéreos operables y las operaciones militares, reparación de las pantallas de datos de vuelo del avión CASA 235	17.380,16		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Mantener los vehículos para ser utilizados en las operaciones., repuestos de vehículos tácticos	190.080,56		
		Mantener operable al BAE Chimborazo, y el BAE Calicuchima, reparación y mantenimiento	21.270,00		
		Mantener operables las aeronaves, adquisición de lubricantes para aeronaves de la Fuerza Terrestre	139.977,75		
		Mantener operables las aeronaves, adquisición de material fungible para el mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Terrestre	29.999,97		
		Mantener operables los vehículos: adquisición de baterías para vehículos	95.760,52		
		Mantener operables los vehículos: adquisición de llantas para vehículos	411.601,30		
		Mantener operables los vehículos: adquisición de lubricantes para vehículos	997.806,88		
		Mantenimiento de aeronaves de las FFAA/Reparación de electróptico, mantenimiento de motores rotax y estaciones ACGS, reparación antena ADR	394.761,77		
		Partes y Rep. Aplicables al tren c-130	72.215,34		
		Partes y repuestos avión TWIN	34.770,00		
		Prendas de protección y seguridad para búsqueda y rescate (camell back, cinturones, linternas)	1.505.962,42		
		Proporcionar bienestar al personal que se encuentra desplazado en la zona de desastre., adquirir colchones, almohadas y toallas.	5.913,60		
		Proporcionar el servicio de alimentación al personal de rescate y seguridad, servicio de alimentación persona militar ZED	103.058,04		
		Proporcionar el servicio de alimentación al personal de rescate y seguridad, servicio de alimentación personal militar ZED	629.977,62		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Proporcionar medicamentos al personal de la zona de desastre: adquisición de medicina e insumos para puestos de salud	60.260,18		
		Proyectos de reconstrucción	2.539.963,90		
		Reparación de los aviones Cessna 172 pertenecientes a la fuerza terrestre	68.116,49		
		Reparación estructural de la avioneta Cessna t206 perteneciente a la fuerza terrestre	29.040,00		
		Reparar el helicóptero MI-171 que se encuentra inoperable	1.339.992,22		
		Retén de Machalilla			20.038,17
		Retén de Pedernales			41.669,81
		Retén de Puerto Cayo			13.588,23
		Retén de San Jacinto			16.033,49
		Suelda especial de la estructura y componentes del helicóptero gazelle e-349, perteneciente a la Fuerza Terrestre	41.244,82		
		Suscripción de la documentación técnica de los aviones Cessna 172, pertenecientes a la Fuerza Terrestre	29.982,00		
		Test hidrostático, mantenimiento, reparación y cambio de válvulas de las botellas extintoras y de oxígeno de los helicópteros	276.407,04		
		Transportar al personal GYE- Manta-GYE, en apoyo de la población afectada	34.300,00		
	<b>MIN DE JUSTICIA</b>	CRS el rodeo			19.006.465,11
		Expropiaciones para CRS esmeraldas			37.856,00
	<b>MIN INTERIOR</b>	Contratación de estudios correspondiente a 25 edificaciones priorizadas para evaluación de daños y rehabilitación integral de UPC y UVC			436.000,00

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Incremento reconstrucción UPC + UVC (se incluye la UVC El Modelo de Ge)			9.615.669,68
		Reconstrucción UPCS, UVCS y vivienda fiscal			17.001.576,23
	<b>SGR</b>	Análisis de deformaciones superficiales para monitoreo de deslizamientos			1.921.200,00
		Consultoría 20 estaciones de bomberos y estudios para la construcción de 11 estaciones			243.960,00
		Contratación personal provincia Manabí y Esmeraldas			249.311,67
		Renovación contrato personal Manabí y Esmeraldas	767.140,32		
		SAT para eventos de Tsunamis y Control de Represas			700.017,00
<b>Turismo</b>		<b>MIN TURISMO</b>	Turismo		1.180.512,00
<b>Varios</b>	<b>EEEP</b>	Crédito BEI y contraparte			210.580.461,81
<b>Vialidad</b>	<b>EEEP</b>	Acceso al Puerto de Manta, Redondel del Imperio - Colisa			99.863.427,69
		Rehabilitación de vías, canales y quebradas en San Vicente			770.471,18
	<b>MTOP</b>	Acceso Esmeraldas			16.355.529,29
		Aeropuerto de Manta			29.978.359,73
		Ampliación a cuatro carriles del tramo BIMOT – CODESA.			2.081.589,86
		Ampliación carretera km 8 Bahía y La Margarita			2.000.000,00
		Construcción de la carretera- La Y de Mataje - Puente Mataje de 17 km de longitud			16.863.286,75
		Construcción del puente peatonal en la Isla Muisne			6.184.378,49
		Construcción del terminal provisional aeropuerto de Manta (Contempla Complementario)			674.566,01
		Construcción del Acceso a la Ciudad de Bahía de Caráquez			24.793.303,84
		Derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros de las zonas afectadas por el terremoto (inicial)	109.223.464,48		

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Emergentes Plataformas y vial prov. Manabí y Esmeraldas (inicial)			33.422.164,20
		Estudios Aeropuerto de Manta			33.600,00
		Estudios aeropuerto de Manta			256.368,94
		Estudios definitivos Puerto de Manta			1.120.000,00
		Expropiación de 36 inmuebles del malecón San Vicente			669.164,73
		Mejoramiento reasentamiento nuevo Muisne			385.924,37
		Puente Canuto – grande			3.856.215,44
		Puente los Caras			1.801.450,44
		Puente Pimpiguasí – Chico			3.213.709,96
		Puente sobre el Rio Jama abscisas 57+410 a 57+454 de la vía San Vicente/Pedernales			9.113.816,12
		Reconstrucción de la Carretera Quinindé - Las Golondrinas			40.697.799,20
		Reconstrucción vía Montecristi/jipijapa/la cadena, incluido cerro guayabal - la pila (105 km)			50.895.721,61
		Rehabilitación carretera Chone, Canuto, Calceta, Junín, Pimpiguasí			1.500.000,00
		Rehabilitación de 2 vías: T de Buenos Aires/Rocafuerte/Tosagua (Incluye Puente El Ceibal); El Rodeo/Rocafuerte (y Accesos al Puente sector Las Chacras)			4.514.905,43
		Rehabilitación de 2 vías: T de Rocafuerte/San Clemente/Km. 8 Bahía de Caráquez; Km.8 Bahía de Caráquez/Ingreso a Bahía, Incluye Reparación de Puentes			922.742,82
		Rehabilitación de la carretera Portoviejo/San Placido/Pichincha, Tramo el Rodeo/San Placido - Pichincha de 18 km de longitud			22.817.082,97



SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Rehabilitación de la vía “y” del Salto/Chamanga, “y” del Salto/Muisne, Río Verde/Esmeraldas, Atacames - “y” del Salto			4.116.896,21
		Rehabilitación de la vía Chamanga-Pedernales			1.198.133,87
		Rehabilitación de la vía Manta - San Mateo de 9 km de longitud			5.035.310,83
		Rehabilitación del puente Cativo			683.187,15
		Rehabilitación del puente Celosia tipo Warren ubicado en la parroquia el Rosario.			261.004,70
		Rehabilitación del puente La Margarita			390.501,36
		Rehabilitación Emergente de 3 vías: Portoviejo/Cruz Verde/Crucita (Incluye Puente Mejía); San Sebastián/Pichincha; y Santa Ana/Poza Honda			2.697.075,02
		Rehabilitación Emergente y reparación de puentes en 3 vías: Montecristi/Jipijapa/La Cadena; Jipijapa/Puerto Cayo; Manta/San Lorenzo/Puerto Cayo			6.268.904,40
		Rehabilitación en 3 vías: Flavio Alfaro/Chone (y puentes); San Antonio/La Margarita/San Vicente (Puente La Margarita); Tosagua/Chone/Paso Lateral Chone (Puente Cativo)			2.414.121,24
		Rehabilitación puente Los Caras Manabí/Sucre y la vía Portoviejo/Santa Ana/Poza Honda (puente Río Bonce) y estabilización de taludes de la vía Junín/Pimpiguasi			5.819.469,91
		Rehabilitación vía Esmeraldas - Quinindé			4.000.774,93
		Rehabilitación y mantenimiento emergente tramo Esmeraldas - Quinindé y puente sobre el río Cupa			829.455,01
		Rehabilitación y Reparación Emergente de 2 Vías: Pedernales/El Carmen, y El Carmen/Flavio Alfaro (Incluye sitio crítico Paso Lateral de Flavio Alfaro)			771.179,89

SECTOR	EJECUTOR	PROYECTO	EMERGENCIA	REACTIVACIÓN PRODUCTIVA	RECONSTRUCCIÓN
		Rehabilitación, Reparación Emergente y Reparación de puentes, en 2 vías: San Vicente/Jama/Pedernales, y Pedernales/Cojimíes			6.359.367,34
		Reparación de alcantarillas, Reparación de juntas en puente, Reparación de terraplén en vía Ventanas - Quevedo.			215.045,87
		Trabajos emergentes Aeropuerto de Manta			334.880,00
		Trabajos emergentes Puerto de Manta			1.126.031,61
		Vía del Pacífico (ruta del Spondylus) - tramo Santa Elena - manglar alto, km 23+100 al km24+100			2.714.700,03
		Vía del Pacífico (ruta del Spondylus), tramo Santa Rosa – Pile			327.181,10
		Vía Naranja - Rio 7			2.600.499,88
		Vía puente del km 2 de la avda. Nicolás Lapentti			850.989,94
		Vía Quevedo - El Empalme			404.604,45
<b>Vivienda</b>	<b>BANCA PUBLICA</b>	Producto financiero - vivienda popular			35.000.000,00
		Promotores Inmobiliarios (Vivienda de Interés Social y VIP)			20.000.000,00
	<b>CONADIS</b>	Junto por Ti - Etapa III			359.883,70
	<b>EEEP</b>	Obras complementarias: adaptabilidad Servicios Muisne			1.079.536,25
		Obras complementarias: obras de urbanización para las soluciones de San Cayetano			650.451,20
		Obras complementarias: urbanización Chamanga			449.348,82
		Obras complementarias: urbanización Muisne			1.218.258,48
	<b>MIDUVI</b>	Bonos de reparación de vivienda recuperable			95.443.747,15
		Bonos en terreno propio			203.470.648,15
		Bonos en terrenos urbanizados (Donación China)			74.317.468,89
		Estudios estructurales de edificaciones			585.293,63
		Estudios y evaluaciones de edificaciones			31.808.978,01
Reasentamiento en urbanización en varios cantones				111.903.440,92	

